
28 October 2025

Lombardia

Milano

LOMBARDIA ANAS: PRIMO INCONTRO DELLA “CABINA DI REGIA DI CANTIERE” PER LA VARIANTE DELLA TREMEZZINA



Si è tenuto oggi il primo incontro della *Cabina di Regia di Cantiere* per la Variante della Tremezzina, convocato dal presidente della Provincia di Como, **Fiorenzo Bongiasca**, con la partecipazione dell'**Amministratore Delegato di Anas, Claudio Andrea Gemme**, rappresentanti istituzionali, sindaci del territorio e il **Consorzio SIS**, impresa esecutrice dei lavori.

L'obiettivo della cabina è **monitorare costantemente l'avanzamento dei lavori**, la **viabilità locale** e la **sicurezza del cantiere**, garantendo un dialogo diretto con i Comuni interessati.

Anas ha annunciato che il **nuovo cronoprogramma dell'opera** è in fase di definizione, con l'aumento delle maestranze fino a **250 unità** e la **ripresa degli scavi su tre turni giornalieri** anche all'imbocco nord (Griante). Previsto un **incremento** anche del **trasporto merci** per entrambi i fronti: in partenza da Griante si prevede il movimento di circa 35 mezzi al giorno, mentre all'imbocco sud si prevedono 80 viaggi al giorno, con sito di conferimento a Como e non più a Tirano.

Tra le **opere compensative** illustrate:

- completamento del **marciapiede a Griante** entro novembre 2025;
- verifica tecnica per l'intervento al **cimitero di Colonno** a metà novembre;
- avvio della **rotatoria di Grandola** tra febbraio e marzo 2026;
- installazione di **nuovi portali stradali** bilingue e **cinque pannelli a messaggio variabile**

entro fine anno per migliorare la gestione del traffico sulla statale Regina.

I rappresentanti istituzionali hanno sottolineato il valore della collaborazione tra Anas, enti locali e Regione Lombardia. Il presidente **Bongiasca** e il sindaco di Menaggio **Michele Spaggiari** hanno evidenziato l'importanza della cabina come strumento concreto per affrontare le criticità e informare i cittadini.

L'assessore **Alessandro Fermi**, a nome della Regione Lombardia, ha espresso soddisfazione per il clima di cooperazione e ha ribadito la disponibilità regionale a sostenere il completamento dell'opera "nel più breve tempo possibile".

La **prossima riunione della Cabina di Regia** è prevista per **martedì 2 dicembre 2025**.