

Calabria, Catanzaro, 21/03/2019

CALABRIA, STATALE 106 JONICA: CONTRAENTE GENERALE CHIEDE PROROGA DI TRE MESI PER CONSEGNA PROGETTO ESECUTIVO DEL “MEGALOTTO 3”

il rinvio è causato dalle difficoltà finanziarie del principale affidatario dei lavori

Catanzaro, 21 marzo 2019

Anas (Gruppo FS Italiane) comunica che il Contraente generale ha richiesto uno slittamento di 3 mesi per la consegna del progetto esecutivo dei lavori di costruzione del 3° Megalotto della SS 106 ‘Jonica’, prevista entro marzo, a causa delle difficoltà finanziarie che hanno interessato la società Astaldi, principale affidatario dei lavori.

Il Contraente generale si è comunque impegnato a recuperare il ritardo della consegna del progetto esecutivo in fase di realizzazione dell’opera, mantenendo così invariato il tempo complessivo previsto contrattualmente.

I lavori del Megalotto 3 riguardano la realizzazione della nuova SS 106 “Jonica” per uno sviluppo complessivo di circa 38 km, dall’innesto con la statale 534 “di Cammarata e degli Stombi”, nel comune di Sibari fino a Roseto Capo Spulico.
