

## DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

**Oggetto: Lavori di risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone 1° stralcio, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS e Convenzione attuativa tra Il Commissario Straordinario ex art. 4 del D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, Comune di Palermo e ANAS S.p.A. sottoscritta in data 06/09/2022 – SIMEPA00007.**

**Progetto n° 0650251 del 22/09/2022 approvato con Disposizione in l.t. n. CDG – 0701930-E del 11/10/2022 (COMM\_PONCOR.0000065 del 11/10/2022).**

**Perizia di Variante N. 1 n. CDG-0652897 del 17/08/2023 approvata con Dispositivo di approvazione COMM\_PONCOR.0000033 del 04.10.2023.**

**Perizia di Variante N. 2 n. CDG-01010143 del 21/12/2023.**

### Il Commissario Straordinario

**VISTO** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 4, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'individuazione, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli *interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale* e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

**VISTO** il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 al n. 2244, con il quale lo scrivente è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, Commissario Straordinario degli interventi di cui all'allegato 1 del DPCM stesso, tra i quali è annoverato anche quello indicato in oggetto, che prevede, oltre alla manutenzione straordinaria volta al risanamento del Ponte Corleone, la realizzazione di 2 ponti laterali complanari allo stesso;

**VISTI** gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/10 per quanto non abrogato dal citato D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

**VISTO** l'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e da ultimo modificato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108;

**VISTI** gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm.ii.;

**VISTO** il Testo Unico sugli Espropri DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

**VISTA** la Legge 8.8.2002 n. 178;

**VISTO** il Progetto Esecutivo n° 0650251 del 22/09/2022 relativo ai lavori di indicati in oggetto, avviati in data 12/10/2022 ed oggi in corso di esecuzione;

**VISTA** la Perizia di Variante Tecnica N. 1 n° CDG-0652897-I del 17/08/2023 relativa ai lavori di indicati in oggetto;

**VISTO** il **Dispositivo di approvazione della suddetta Perizia di Variante Tecnica n°1** COMM\_PONCOR.0000033 del 04.10.2023;

**CONSIDERATO** CHE l'importo complessivo dell'investimento è finanziato attraverso le risorse FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città di Palermo siglato nel 2016 tra la Presidenza del Consiglio

dei Ministri e il Sindaco di Palermo come sancito con la richiamata Convenzione attuativa Rep. 15 del 06.09.2022;

**CONSIDERATO** CHE in corso di esecuzione, al fine di garantire una maggiore vita utile dell'opera sfruttando la presenza dei ponteggi già installati, è opportuno procedere alla regolarizzazione della superficie ripristinata tramite rasatura degli elementi verticali e degli archi, con applicazione di apposite malte preconfezionate.

VISTA la Perizia di Variante Tecnica N. 2, Prot. n. CDG-01010143-I del 21/12/2023, all'uopo redatta dalla ST Sicilia di ANAS S.p.A. – nella qualità di Stazione Appaltante ai sensi della Convenzione n°15/2022 sottoscritta tra Commissario Straordinario, Comune di Palermo e ANAS medesima – per dare corso alle attività di cui al capoverso che precede;

**VISTA** la Relazione tecnico-amministrativa prot. n. 69620 del 26/01/2024 del Responsabile del Procedimento;

**VISTO** CHE l'intervento oggetto della Perizia di Variante Tecnica N. 2 ricade nel caso previsto dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016.

Sulla scorta di quanto innanzi visto e considerato,

### DISPONE

è approvata, la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva n.2 del Progetto in epigrafe, secondo il rimodulato Quadro Economico di Raffronto al netto di seguito dettagliato:

	Descrizione	Q.E. come riveniente da Perizia di Variante n.1	Q.E. Perizia di Variante n.2	Variazione
LAVORI in opera	Lavori a corpo e misura	4.187.472,41 €	4.331.592,86 €	144.120,45 €
	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	710.877,53 €	718.377,37 €	7.499,84 €
	L1 - Lavori principali	<b>4.898.349,94 €</b>	<b>5.049.970,23 €</b>	<b>+ 151.620,29 €</b>
SAD - Somme a disposizione	L2 - Lavori in economia	60.000,00 €	60.000,00 €	0,00 €
	L3 - Acquisizione aree o immobili	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	L5 - Allacci pubblici servizi, eliminazione interferenza	20.000,00 €	20.000,00 €	0,00 €
	L7 - Spese tecniche	40.000,00 €	40.000,00 €	0,00 €
	Lb - Fondo incentivazione	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
	Lc - Rilievi, accertamenti ed indagini	11.700,00 €	11.700,00 €	0,00 €
	Ld - Spese per prove di Laboratorio	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
	Lh - Oneri di pubblicità e contributo Anac	800,00 €	800,00 €	0,00 €
	<b>Totale SAD</b>	<b>278.500,00 €</b>	<b>278.500,00 €</b>	0,00 €
Totale Lavori + SAD		<b>5.176.849,94 €</b>	<b>5.328.470,23 €</b>	<b>+ 151.620,29 €</b>
Oneri di Investimento (9 %)		479.562,32 €	479.562,32 €	0,00 €
Oneri IVA 22%		1.258.187,68 €	1.161.967,45 €	-96.220,23 €
Importo Complessivo Investimento		<b>6.914.599,94 €</b>	<b>6.970.000,00 €</b>	<b>+ 55.400,06 €</b>

Il Commissario  
Ing. Matteo Castiglioni