

## DISPOSITIVO DI APPROVAZIONE PERIZIA DI VARIANTE

**Oggetto: Lavori di risanamento della struttura in cemento armato e interventi da realizzare sul Ponte Corleone 1° stralcio, in attuazione del Protocollo d'Intesa Rep. 8683 del 30.03.2021 tra Comune Palermo, Provveditorato OOPP e ANAS e Convenzione attuativa tra Il Commissario Straordinario ex art. 4 del D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019, Comune di Palermo e ANAS S.p.A. sottoscritta in data 06/09/2022 – SIMEPA00007**

**Progetto n° 0650251 del 22/09/2022 approvato con Disposizione in l.t. n. CDG – 0701930-E del 11/10/2022 (COMM\_PONCOR.0000065 del 11/10/2022)**

**Perizia di Variante n. 0652897 del 17/08/2023**

### Il Commissario Straordinario

**Visto** il decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito con modificazioni nella legge 14 giugno 2019, n. 55, ed in particolare l'art. 4, comma 1, come sostituito dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, che prevede l'individuazione, mediante Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, degli *interventi infrastrutturali caratterizzati da un elevato grado di complessità progettuale, da una particolare difficoltà esecutiva o attuativa, da complessità delle procedure tecnico-amministrative ovvero che comportano un rilevante impatto sul tessuto socio-economico a livello nazionale, regionale o locale* e la contestuale nomina di Commissari straordinari per la realizzazione degli interventi medesimi;

**Visto** il D.P.C.M. del 5 agosto 2021, registrato dalla Corte dei Conti il 10 settembre 2021 al n. 2244, con il quale lo scrivente è stato nominato, ai sensi dell'art. 4 del D.L. 18 aprile 2019 n. 32, convertito con modificazioni dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, Commissario Straordinario degli interventi di cui all'allegato 1 del DPCM stesso, tra i quali è annoverato anche quello indicato in oggetto, che prevede, oltre alla manutenzione straordinaria volta al risanamento del Ponte Corleone, la realizzazione di 2 ponti laterali complanari allo stesso;

**Visti** gli articoli 14, 14-bis, 14-ter, 14-quater della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**Visto** l'art. 36 del D.lgs. n. 36/2023;

**VISTO** il Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 207/10 per quanto non abrogato dal citato D.lgs. 18.4.2016 n. 50 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 13 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120 e da ultimo modificato con la Legge 29 luglio 2021, n. 108;

**Visti** gli artt. 2 e 3 del D.P.R. 18 aprile 1994, n. 383 e ss.mm.ii.;

**Visto** il Testo Unico sugli Espropri DPR 327/2001 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge 8.8.2002 n. 178;

**VISTO** il Progetto Esecutivo n° 0650251 del 22/09/2022 relativo ai lavori di indicati in oggetto, avviati in data 12/10/2022 ed oggi in corso di esecuzione;

**CONSIDERATO** CHE l'importo complessivo dell'investimento è finanziato attraverso le risorse FSC 2014-2020 nell'ambito del Patto per lo sviluppo della Città di Palermo siglato nel 2016 tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e il Sindaco di Palermo come sancito con la richiamata Convenzione attuativa Rep. 15 del 06.09.2022;

**CONSIDERATO** CHE in corso esecuzione si è manifestata la ricorrenza di condizioni impreviste e imprevedibili relative all'effettiva configurazione, tipologia e stato di conservazione delle armature e al grado di ammaloramento dei cls delle travi d'impalcato che è stato possibile accertare in via puntuale esclusivamente

in corso di esecuzione grazie all'installazione dei ponteggi sull'intera superficie dell'intradosso impalcato e mediante indagini integrative svolte nel corso delle demolizioni corticali previste in progetto che hanno consentito di perfezionare ed integrare, per come di fatto necessario, gli interventi previsti in intradosso;

**CONSIDERATO INOLTRE** CHE successivamente all'approvazione del PE e all'avvio dei lavori in oggetto, come sancito con nota ANAS n° CDG-729830 del 20.096.2023, il Comune di Palermo ha richiesto di rimandare la demolizione degli sbalzi laterali del Ponte Corleone esistente per mantenerne l'attuale uso pedonale fino all'effettivo avvio dei successivi lavori relativi ai ponti laterali da farsi (PA-6541), ad oggi privi di finanziamento, rendendo così necessaria, per recepire tale istanza, la variazione dell'intervento di rinforzo delle strutture d'impalcato previsto in Progetto e l'introduzione di lavorazioni per la riqualificazione degli sbalzi medesimi;

**VISTA** la Perizia di Variante Tecnica Prot. 0652897 del 17/08/2023, all'uopo redatta dalla ST Sicilia di ANAS SpA – nella qualità di Stazione Appaltante ai sensi della Convenzione n°15/2022 sottoscritta tra Commissario Straordinario, Comune di Palermo e ANAS medesima – per recepire la ricorrenza delle condizioni e fattispecie imprevedute e imprevedibili sopra richiamate;

**VISTA** la Relazione tecnico-amministrativa prot. n. as.CDG.(I).0687736.05-09-2023 del Responsabile del Procedimento, che ha altresì validato la suddetta Perizia di Variante Tecnica, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 e ss.mm.ii.;

Sulla scorta di quanto innanzi visto e considerato,

#### DISPONE

è approvata, anche ai fini della pubblica utilità, la Perizia di Variante Tecnica Suppletiva del Progetto in epigrafe, secondo il rimodulato Quadro Economico di Raffronto al netto di seguito dettagliato:

LAVORI A base di gara	Lavori a corpo e misura	3.793.998,18 €	4.187.472,41 €	393.474,23 €
	Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	690.401,65 €	710.877,53 €	20.475,88 €
	L1 – Lavori principali	<b>4.484.399,83 €</b>	<b>4.898.349,94 €</b>	<b>+ 413.950,11 €</b>
SAD – Somme a disposizione	L2 - Lavori in economia	20.000,00 €	60.000,00 €	+ 40.000,00 €
	L3 – Acquisizione aree o immobili	10.000,00 €	10.000,00 €	0,00 €
	L5 - Allacci pubblici servizi, eliminazione interferenza	63.629,19 €	20.000,00 €	- 43.629,19 €
	L7 - Spese tecniche	60.000,00 €	40.000,00 €	- 20.000,00 €
	Lb - Fondo incentivazione	36.000,00 €	36.000,00 €	0,00 €
	Lc - Rilievi, accertamenti ed indagini	20.000,00 €	11.700,00 €	- 8.300,00 €
	Ld - Spese per prove di Laboratorio	100.000,00 €	100.000,00 €	0,00 €
	Lh - Oneri di pubblicità e contributo Anac	800,00 €	800,00 €	0,00 €
	Totale SAD	<b>310.429,19 €</b>	<b>278.500,00 €</b>	<b>- 31.929,19 €</b>
Totale Lavori + SAD		<b>4 794 829,02 €</b>	<b>5 176 849,94 €</b>	<b>+ 382.020,92 €</b>
Oneri di Investimento (9 %)		479.562,32 €	479.562,32 €	0,00 €
Oneri IVA 22%		1.161.967,45 €	1.258.187,68 €	+ 96.220,23 €
Importo Complessivo Investimento		<b>6.436.358,79 €</b>	<b>6.914.599,94 €</b>	<b>+ 478.241,15 €</b>

Il Commissario  
Ing. Matteo Castiglioni