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Perugia, 1 febbraio 2019

 

Proseguono incessantemente i lavori da parte di Anas (Gruppo FS Italiane) per la ricostruzione del tratto 
della strada statale 73bis “di Bocca Trabaria” distrutto da un movimento franoso di rilevante entità che ha 
interessato il versante in prossimità del valico tra Umbria e Marche (tra i comuni di San Giustino e Borgo 
Pace).

Gli interventi stanno proseguendo anche in questo ore, nonostante la abbondanti nevicate che hanno 
interessato la zona nei giorni scorsi e le basse temperature che rendono particolarmente difficili alcune 
specifiche fasi lavorative, rallentandole.

I lavori proseguiranno nonostante le difficoltà fino a che l’entità delle eventuali ulteriori nevicate non 
dovesse costringere a una sospensione forzata.

Al momento resta pertanto valida la previsione di riapertura al traffico entro aprile 2019.

La strada era stata chiusa il 15 marzo 2018 dopo che il personale Anas aveva rilevato i primi segnali di un 
dissesto geologico in rapida evoluzione. Nelle ore successive, il movimento franoso è progredito facendo 
scivolare verso valle parte della carreggiata.

Malgrado la tempestività delle operazioni messe in atto fin dal primo momento, i lavori hanno subito - come 
noto - un lungo e obbligato periodo di sospensione tra agosto e novembre a causa del ritrovamento, durante 
gli scavi, di numerosi ordigni bellici inesplosi con le conseguenti necessarie operazioni di brillamento e 
successiva bonifica.

Proprio in considerazione dell’importanza del collegamento stradale, Anas ha profuso ogni possibile sforzo 
per riaprire al traffico nonostante le citate difficoltà, anche in modalità provvisoria di cantiere, prima 
dell’inverno. Tale possibilità è stata approfondita e valutata con le Autorità competenti dando purtroppo 
esito negativo in considerazione della mancanza delle condizioni minime di sicurezza per garantire 
l’incolumità degli utenti.

Per questo Anas ha ordinato all’impresa esecutrice di proseguire con i lavori nonostante le condizioni meteo 



proibitive.
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