

**Commissario straordinario per il Giubileo 2025**



## **INTERVENTO N° 5 (ex 8)**

### **Manutenzione straordinaria della viabilità principale di penetrazione.**

Interventi di manutenzione straordinaria di potatura, abbattimenti e riqualificazione delle opere in verde in t.s. lungo le strade della Grande Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale - Interventi anche notturni.

Provincia	RM	Codice SIL/PPM	ATMERM00053	Classifica Amm.va	
Struttura Territoriale	Lazio		GIUBILEO 2025		
Responsabile del Procedimento			Ing. Alessandro Malizia		
CUP SLAVE:			F87H22005500001		

## **CRONOPROGRAMMA**

<b>Il progettista</b>	<b>Visto: Il Responsabile del Procedimento</b>
<b>Ing. Rosa Donato</b> 	<b>Ing. Alessandro Malizia</b> 

#### **Struttura Territoriale Lazio**

Viale B. Rizzieri, 142 - 00173 Roma T [+39] 06 722911 - F [+39] 06 72291412  
Pec anas.lazio@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

#### **Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

Nr	Strade della Grande Viabilità di Città Metropolitana di Roma Capitale e altri Comuni	Durata gg.	mesi:	MESE 1				MESE 2				MESE 3				MESE 4				MESE 5				MESE 6				MESE 7				MESE 8				MESE 9				MESE 10				MESE 11				MESE 12				MESE 13				MESE 14				MESE 15				MESE 16				
			settimane:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65
			%																																																																	
1	VIA ARDEATINA	9	2,07%																																																																	
2	VIA DEL DIVINO AMORE	6	1,24%																																																																	
3	VIA LAURENTINA	25	5,59%																																																																	
4	VIA OSTIENSE	22	4,96%																																																																	
5	VIA PORTUENSE	18	3,95%																																																																	
6	VIA PRENESTINA	42	9,28%																																																																	
7	VIA PRIMA PORTA SACROFANO	21	4,63%																																																																	
8	VIA TUSCOLANA	42	9,32%																																																																	
9	VIA DEL MARE	20	4,34%																																																																	
10	VIA DEI LAGHI	38	8,50%																																																																	
11	VIA TIBERINA	47	10,35%																																																																	
12	VIA BRACCIANESE	73	16,31%																																																																	
13	VIA SACROFANESE - CASSIA	44	9,72%																																																																	
14	VIA PRATICA DI MARE	25	5,57%																																																																	
15	VIA PRATICA DI MARE OSTIA ANZIO (VIA ARNO)	19	4,18%																																																																	
GIORNI TOTALI		450	100,00%																																																																	