

Piemonte, Torino, 09/11/2021

PIEMONTE, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI DI RIPRISTINO DEL MURO LATO LAGO SULLA STATALE 33 “DEL SEMPIONE” AD ARONA (NO)

Icona comunicati limitazioni

- **in corso la seconda fase di intervento avviata a maggio**
- **riapertura a doppio senso di marcia prevista entro marzo 2022**

Torino, 9 novembre 2021

Proseguono i lavori avviati da Anas per il ripristino del muro lato lago lungo la strada statale 33 “del Sempione” nell’ambito del territorio comunale di Arona, in provincia di Novara.

Attualmente è in corso la **seconda fase di intervento**, avviata a maggio 2021, finalizzata a riaprire al transito la statale lungo **entrambe le corsie di marcia** in seguito al cedimento del muro lato lago avvenuto a settembre 2020. L’intervento consiste nella demolizione del muro che ha riportato il cedimento per una lunghezza di circa 100 metri. Ormai raggiunta la base del muro e applicati tutti i tiranti sulla palificata già realizzata, è in corso la realizzazione delle **nuove fondazioni**. A seguire si procederà con la **ricostruzione in elevazione dell’opera** tramite moduli cellulari.

Ricostruita l’infrastruttura, sarà realizzato lo sbalzo per l’alloggiamento della **pista ciclopedonale** e la superficie esterna sarà ricoperta con pietre scelte per mantenere l’impatto estetico del muro originale. Completerà l’intervento il collaudo dell’opera.

A fronte dell’incremento delle risorse utilizzate, il completamento dei lavori è previsto **entro metà marzo 2022**. Il termine dei lavori è stato rivisto alla luce dell’avanzamento di taluni interventi che, per via degli spazi di cantiere ridotti, possono essere eseguiti con un numero limitato di personale e macchinari compresenti, come nelle fasi di perforatura ed elevazione del muro.

Cronistoria

Gli interventi sono finalizzati a riaprire al transito la statale lungo entrambe le corsie di marcia in seguito al cedimento strutturale del muro di sostegno avvenuto a settembre 2020. Eseguito un primo intervento risolutivo di consolidamento della piattaforma stradale, la statale è stata **riaperta al traffico con il senso unico alternato a dicembre 2020**.

La progettazione della seconda fase dei lavori, particolarmente densa, è stata avviata in concomitanza con l’esecuzione della prima fase di intervento conclusa a dicembre 2020. La progettazione ha tenuto conto delle richieste e delle prescrizioni della Commissione Locale per il Paesaggio, per il tramite del Comune di Arona, in merito alle caratteristiche dei lavori da eseguire sull’infrastruttura. In particolare, è stata sviluppata e

ricompresa nel progetto di intervento la **costruzione di una pista ciclopedonale a sbalzo lato lago**.

Inoltre, in considerazione della vetustà dell'opera e dei vincoli storici e paesaggistici cui è soggetta, il preliminare architettonico è stato anche oggetto di parere anche da parte della Soprintendenza. Pervenuta a fine aprile l'Autorizzazione paesaggistica, il progetto esecutivo di intervento è stato completato nell'arco di un mese consentendo l'avvio immediato della seconda fase di intervento.

L'investimento complessivo per l'esecuzione dei lavori ammonta a circa **2 milioni e 200 mila euro**.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che **quando guidi, Guida e Basta!** No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it [1]). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Cantiere di lavoro ad Arona

[2]

Image not found or type unknown

Cantiere di lavoro ad Arona

[3]

Image not found or type unknown

Collegamenti

[1] <http://www.guidaebasta.it/>

[2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/1_148.jpg

[3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/2_129.jpg