

Lombardia, Milano, 20/12/2021

LOMBARDIA, ANAS: PROSEGUONO LE LAVORAZIONI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA A COLONNO

Icona comunicati limitazioni

Si è conclusa la terza settimana di operatività sul cantiere della Tremezzina a Colonno, proseguono le attività per la formazione del piano di imposta della fondazione del muro lungo il lato del lago. Sono stati realizzati parte dei micropali di fondazione per la costruzione del muro lungo il lato del lago, avanzano le operazioni di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante a monte dell'attuale sede stradale della statale.

Sono iniziati gli scavi di sbancamento per la realizzazione dell'imbocco nord (lato Menaggio) della galleria di svincolo (salto di montone). Infine, proseguono le operazioni di bonifica da ordigni bellici presso l'area che costituirà il futuro campo base nel comune di Grandola ed Uniti.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, ricorda che quando guidi, Guida e Basta! No distrazioni, no alcol, no droga per la tua sicurezza e quella degli altri (guidaebasta.it). Per una mobilità informata l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "Appstore" e in "Play store". Il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito 800.841.148.

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown



[2]

Image not found or type unknown




[3]


Image not found or type unknown



[4]



[5]



[6]

Collegamenti

- [1] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/20_12_2.jpg
- [2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/20_12_3.jpg
- [3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/20_12_4.jpg
- [4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/20_12_5.jpg
- [5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/20_12_6.jpg
- [6] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/20_12_7.jpg