

Lombardia, Milano, 03/01/2022

# LOMBARDIA, ANAS: AVANZANO I LAVORI AL CANTIERE DI COLONNO LUNGO LA STRADA STATALE 340 "REGINA" PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA

**Icona comunicati limitazioni**

Avviate ormai da poco più di un mese le lavorazioni di Anas (Gruppo FS Italiane) per la costruzione della variante alla Tremezzina.

In quest'ultima settimana è stato completato il piano di imposta della fondazione del muro lato lago e prosegue la realizzazione dei micropali di fondazione dello stesso.

Proseguono inoltre le attività di disboscamento, sfalcio della vegetazione spontanea e pulizia del versante a monte del tratto della S.S.340 ricompresa nelle aree di cantiere, unitamente alle attività di disaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante.

È stata avviata la posa delle reti corticali e relative chiodature, sul versante a monte della S.S.340 e prosegue la realizzazione della pista di approccio in corrispondenza dei futuri imbocchi Sud (lato Como) della galleria Principale e della galleria di Servizio.


Avanzano, su entrambi i fronti (Sud e Nord), le realizzazioni degli imbocchi della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone).

Image not found or type unknown




[1]

Image not found or type unknown




[2]

Image not found or type unknown




[3]

Image not found or type unknown



[4]



[5]

### **Collegamenti**

- [1] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205\\_1.jpeg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205_1.jpeg)
- [2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205.JPG>
- [3] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205\\_2.jpeg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205_2.jpeg)
- [4] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205\\_3.jpeg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205_3.jpeg)
- [5] [https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205\\_4.jpeg](https://www.stradeanas.it/sites/default/files/settimana%205_4.jpeg)