

Lombardia, Milano, 07/02/2022

LOMBARDIA, ANAS: SUPERATI I 70 GIORNI DI LAVORO AL CANTIERE PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA A COLONNO

Icona comunicati limitazioni

Domenica 6 febbraio si è conclusa la decima settimana di lavori, dall'inizio della chiusura al traffico della strada statale 340 nel tratto del comune di Colonno in cui Anas (Gruppo FS Italiane) sta realizzando lo svincolo Sud della Variante alla Tremezzina.

Come si è avuto modo di constatare nel corso della visita effettuata in cantiere lo scorso 3 febbraio, promossa dal Prefetto di Como nell'ambito della Cabina di Coordinamento dei lavori, le attività del cantiere procedono speditamente ed in linea col programma lavori.

Le fondazioni del muro di contenimento lato lago, necessario all'allargamento dell'attuale sede stradale, sono state interamente realizzate ed avanza rapidamente la realizzazione dei vari conci dell'elevazione.

Proseguono inoltre, in corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), le attività relative al disaggio, alla posa delle barriere paramassi e agli scavi di sbancamento.

In corrispondenza dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone) avanzano gli scavi di sbancamento, unitamente alla posa delle reti corticali e delle relative chiodature sul versante sovrastante.

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown



[2]

Image not found or type unknown



[3]

Image not found or type unknown




[4]

Image not found or type unknown




[5]


Image not found or type unknown



[6]



[7]



[8]

Collegamenti

- [1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%202022.jpg>
- [2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%202%20.jpg>
- [3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20%20febbraio%203.jpg>
- [4] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20%20febbraio%204.jpg>
- [5] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%205.jpg>
- [6] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%206.jpg>
- [7] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%207.jpg>
- [8] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/7%20febbraio%208.jpg>