

Lombardia, Milano, 14/02/2022

LOMBARDIA, ANAS: PROSEGUONO I LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DELLA TREMEZZINA LUNGO LA STRADA STATALE 340 "REGINA"

Icona comunicati limitazioni

Domenica 13 febbraio si è conclusa l'undicesima settimana di lavori, dall'inizio della chiusura al traffico della statale 340 nel tratto del comune di Colonno, in cui Anas (Gruppo FS Italiane) sta realizzando lo svincolo Sud della Variante alla Tremezzina.

Le fondazioni del muro di contenimento lato lago, necessario all'allargamento dell'attuale sede stradale, sono state interamente realizzate; continua la realizzazione dei micropali a livello strada ed è in corso di completamento la realizzazione dell'elevazione del muro.

Proseguono inoltre, le attività necessarie alla posa delle barriere paramassi sul versante a Sud del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio), in cui avanzano gli scavi di sbancamento per la formazione del fronte d'imbocco della galleria. Si sta inoltre predisponendo quanto necessario al completamento delle attività di disaggio finalizzate alla messa in sicurezza del versante sovrastante il portale d'imbocco.


Parallelamente avanzano anche gli scavi di sbancamento per la formazione dell'imbocco Nord della galleria di Svincolo di Colonno (salto di montone), unitamente alla posa delle reti corticali e delle relative chiodature, sul versante sovrastante.

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown




[2]

Image not found or type unknown




[3]

Image not found or type unknown




[4]

Image not found or type unknown




[5]


Image not found or type unknown



[6]



[7]



[8]

Collegamenti

- [1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/14%20febbraio%20.jpg>
- [2] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/14%20febbraio_2.jpg
- [3] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/14%20febbraio%20_3.jpg
- [4] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/14%20febbraio_4.jpg
- [5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/14%20febbraio_5.jpg
- [6] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/14%20febbraio_6.jpg
- [7] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/14%20febbraio%20_7.jpg
- [8] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/14%20febbraio_8.jpg