

Lombardia, Milano, 21/03/2022

LOMBARDIA, ANAS: CONCLUSA LA 16MA SETTIMANA DI LAVORI AL CANTIERE DELLA TREMEZZINA LUNGO LA STATALE 340 "REGINA" A COLONNO

Icona comunicati limitazioni

- conclusa la visita di collaudo statico delle opere in cemento armato

Milano, 21 marzo 2022

Domenica 20 marzo sono trascorsi 111 giorni dall'inizio dei lavori di realizzazione della Variante alla Tremezzina, avviati da Anas (Gruppo FS Italiane) lungo la SS 340 "Regina" nel comune di Colonno (CO).


La scorsa settimana si è svolta la visita di collaudo statico in corso d'opera delle opere in cemento armato realizzate ed è in corso di allestimento la prova di carico della soletta a sbalzo, sul muro di allargamento lato lago, programmata per il giorno 25 marzo p.v..

Sono in fase di completamento i riposizionamenti definitivi dei sottoservizi preesistenti (rete elettrica, telefonica, idrica e gas) e al contempo, si sta eseguendo la sistemazione del sottofondo stradale per poi procedere con la stesa della pavimentazione in conglomerato bituminoso e l'installazione delle barriere di sicurezza.

In corrispondenza del futuro imbocco Sud della Variante (galleria principale e galleria di servizio) sono in corso di ultimazione le attività di disaggio e le opere di rafforzamento finalizzate alla messa in sicurezza del versante sovrastante e proseguono gli scavi di sbancamento per la formazione del fronte d'imbocco delle gallerie.


Proseguono infine gli scavi di sbancamento e le opere di rafforzamento corticale del versante soprastante l'imbocco Nord della galleria dello svincolo di Colonno (salto di montone).

Image not found or type unknown



[1]

Image not found or type unknown



[2]

Image not found or type unknown




[3]


Image not found or type unknown



[4]



[5]



[6]

Collegamenti

- [1] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/21%20marzo.jpeg>
- [2] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/21%20marzo%202.jpeg>
- [3] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/21%20marzo%203.jpeg>
- [4] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/21%20marzo%204.jpeg>
- [5] https://www.stradeanas.it/sites/default/files/21%20marzo%205_0.jpeg
- [6] <https://www.stradeanas.it/sites/default/files/21%20marzo%206.jpeg>