

Piemonte, Torino, 06/02/2002

## **ANAS: autostrada Asti Cuneo, nuova accelerazione dei lavori**

Al via lavori per 158 milioni € e l'appalto di un maxi-lotto di 255 milioni € Il Commissario Bartoli: Nuova accelerazione dell'Anas ai lavori dell'Autostrada Asti-Cuneo. Nei prossimi giorni sarà concluso l'iter di appalto di due importanti lotti dell'asse viario (il lotto Cherasco-A6 Marene e il lotto Isola d'Asti-Motta), con l'apertura di cantieri per un investimento complessivo di 158 milioni € (307 miliardi di lire). L'Ente nazionale delle Strade attende dalla conferenza dei servizi del 7 febbraio il via libera anche al maxi-lotto dell'Autostrada Asti-Cuneo relativo al tratto Roddi-Diga Enel, che prevede tra l'altro la realizzazione di un tunnel, per un importo di 250 milioni € (484 miliardi di lire).

“Vogliamo stringere i tempi e recuperare i ritardi dovuti a qualche modifica nella progettazione richiesta da motivi tecnici e dagli enti locali – spiega il Commissario per l'Asti-Cuneo Carlo Bartoli –. Il prossimo 13 marzo è fissata la conferenza dei servizi per l'approvazione dell'ultimo lotto, che prevede l'attraversamento sub-alveo del Tanaro ad Alba, di grosso impegno tecnologico ed economico e quindi di alta incidenza sul valore della concessione”.

Un'ulteriore accelerazione verrà dall'affidamento della concessione per il completamento e la gestione dell'autostrada. “Si deciderà entro la primavera”, assicura il Commissario Bartoli. “Stiamo studiando il piano finanziario e la forma di concessione, nel rispetto delle normative. Stiamo anche valutando la possibilità di inserire le tangenziali di Asti e di Cuneo richieste dagli enti locali tra le opere a carico del concessionario”.

Asti, 6 febbraio 2002

---