

Lombardia, Milano, 10/11/2011

## **Lombardia, Anas: posticipato l'avvio dei lavori di manutenzione straordinaria del Ponte sul fiume Po, lungo la statale 12**

Lo slittamento dei lavori è attribuibile alle avverse condizioni meteorologiche e ad una carenza organizzativa dell'impresa esecutrice dei lavori, già formalmente diffidata dall'Anas

In relazione ai lavori di manutenzione straordinaria del ponte sul fiume Po, situato tra i Comuni di Ostiglia e Revere, lungo la strada statale 12, l'Anas comunica lo slittamento dell'avvio della prima fase delle attività e, conseguentemente, dell'istituzione del senso unico alternato.

Il mancato avvio dell'intervento - fissato per lo scorso martedì 8 novembre - così come precedentemente annunciato, è derivato inizialmente dalle condizioni meteorologiche avverse e successivamente da una carente organizzazione del cantiere da parte dell'impresa esecutrice dei lavori.

A seguito dell'inadempimento di quanto previsto dal cronoprogramma, quest'oggi l'impresa è stata formalmente diffidata dall'Anas e invitata a segnalare, entro la giornata di domani, la data esatta di avvio delle lavorazioni.

Occorre evidenziare, comunque, che su sollecitazione della direzione lavori dell'Anas, quest'oggi l'impresa ha provveduto all'allestimento del cantiere (container, etc.) e all'approvvigionamento dei materiali necessari. L'Anas invita gli automobilisti alla prudenza nella guida, ricordando che l'informazione sulla viabilità e sul traffico di rilevanza nazionale è assicurata attraverso il sito [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it) [1] e il numero unico Pronto Anas 841.148.

Milano, 10 novembre 2011

---

### **Collegamenti**

[1] <http://www.stradeanas.it>