

[Home](#) > Alluvione Sardegna, commissario Ciucci scrive a ministro Lupi: `Già approvati metà dei progetti di ripristino della viabilità`

Sardegna, Cagliari, 28/03/2014

Alluvione Sardegna, commissario Ciucci scrive a ministro Lupi: `Già approvati metà dei progetti di ripristino della viabilità`

Nei prossimi giorni completato intervento ad Olbia sulla SS131 DCN. Intanto Anas sblocca cantiere della SS 131 tra Serrenti e Villasanta

Il presidente dell'Anas Pietro Ciucci, nella sua qualità di commissario delegato per gli interventi di ripristino in Sardegna della viabilità statale e provinciale interrotta o danneggiata in conseguenza dell'alluvione del novembre 2013, ha riferito al ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Maurizio Lupi sullo stato di attuazione del cronoprogramma, che prevede 53 interventi per un valore di circa 51 milioni di euro. Ad un mese esatto dall'inizio delle attività del commissario delegato, la metà dei progetti è stata già approvata. Dei 26 progetti approvati, ad oggi per 23 interventi sono state già avviate le procedure di scelta del contraente, 7 interventi sono stati aggiudicati e per essi sono stati o saranno a breve avviati i relativi lavori, mentre un intervento risulta già ultimato.

Il primo intervento è stato completato il 12 marzo, attraverso la realizzazione di un by-pass provvisorio, e consente di superare l'interruzione sulla SP 45 nell'ambito della viabilità della Provincia di Nuoro.

All'inizio della prossima settimana, inoltre, è prevista anche l'ultimazione di un altro intervento relativo ai lavori di realizzazione di rampe provvisorie di accesso alla SS 131 DCN che consentiranno di ripristinare la circolazione in provincia di Olbia-Tempio, ricollegando ad Olbia l'abitato di Loiri e gli altri abitati interni, ripristinando i collegamenti interrotti a causa del crollo del ponte sul Loddone, sulla SP24.

Il cronoprogramma prevede che tutti i progetti vengano approvati entro il mese di maggio e i lavori di ripristino avviati entro luglio. Già a giugno gli interventi ultimati saranno 13. L'obiettivo è di completare entro l'anno quasi tutti gli interventi (51 su 53), mentre solo due lavori saranno conclusi a gennaio 2015. Per svolgere le attività, l'Anas, soggetto attuatore, ha istituito su richiesta del commissario Ciucci una struttura operativa di 30 unità con possibilità di avvalersi di tutte le funzioni aziendali competenti. Il commissario si avvale inoltre di una struttura di supporto specialistica.

`Tutte le scadenze del cronoprogramma sono state finora perfettamente rispettate`, ha affermato il commissario delegato Pietro Ciucci.

`L'impegno dell'Anas in Sardegna è quotidiano e non riguarda solo il ripristino dei tratti interessati dall'alluvione - ha aggiunto Ciucci -. Siamo al lavoro per potenziare tutta la rete stradale, con risultati evidenti. La prossima settimana, ad esempio, sbloccheremo il cantiere della strada statale 131 tra Serrenti e Villasanta, mandando in gara un primo lotto del valore di 5 milioni di euro, relativo allo svincolo di Villasanta`.

Il cantiere era fermo a causa della risoluzione del contratto dovuta all'inattività dell'impresa appaltatrice. L'Anas ha dovuto procedere alla verifica dello stato di consistenza delle opere realizzate per poter redigere i progetti di completamento. Per accelerare i tempi, i lavori di completamento sono stati suddivisi in tre lotti funzionali, del valore complessivo di circa 16 milioni di euro. Gli altri due lotti saranno mandati in gara nelle

prossime settimane.

Cagliari, 28 marzo 2014
