

01/12/2016

Quadrilatero Marche-Umbria, Anas: completato lo scavo dell'ultima galleria nel tratto Albacina-Serra San Quirico, sulla direttrice Perugia-Ancona

Limitazioni provvisorie al transito in prossimità dello svincolo di Borgo Tufico per consentire l'avanzamento dei lavori

Proseguono i lavori per il completamento del versante marchigiano della direttrice Perugia-Ancona, nell'ambito del progetto Quadrilatero Marche-Umbria. Oggi è stato completato lo scavo della galleria 'Mariani', avviato il 3 ottobre scorso.

L'opera è lunga complessivamente 120 metri ed è l'ultima delle gallerie previste nel tratto Albacina-Serra San Quirico nonché la penultima dell'intero tratto marchigiano, dato che nel tratto Fossato di Vico-Cancelli resta da completare lo scavo di una sola galleria, attualmente sospeso per esigenze di cantierizzazione. Complessivamente sono stati scavati oltre 12.600 metri di gallerie.

Per consentire l'avanzamento dei lavori è provvisoriamente chiusa la rampa di uscita dello svincolo di Borgo Tufico, nel comune di Fabriano, per i veicoli in direzione Roma. L'uscita alternativa consigliata è allo svincolo di Fabriano Est.

Da lunedì 5 dicembre, inoltre, sarà chiusa la corsia in direzione Ancona tra lo svincolo di Borgo Tufico e il successivo svincolo 'Grotte Alte/Fabriano/Matelica'. Il traffico sarà deviato sulla viabilità secondaria adiacente fino al completamento di questa fase delle lavorazioni, previsto entro febbraio 2017.

L'ultimazione dei lavori sul tratto Fossato di Vico-Cancelli e sul tratto Albacina-Serra San Quirico, per un'estensione complessiva di 22 km, è previsto nei primi mesi del 2018.

Ancona, 1 dicembre 2016
