

AVISO DI MODIFICA  
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'  
(ART. 106 COMMA 5) D.LGS 50/2016 allegato XIV parte I lettera E

Ente: Anas S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - 88100 CATANZARO - tel. 0961-531011-  
[anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [GareContr@postacert.stradeanas.it](mailto:GareContr@postacert.stradeanas.it)

Appalto: CZ132-20 – Accordo Quadro quadriennale per l'esecuzione di lavori di manutenzione straordinaria del corpo stradale - Area Gestione Rete Catanzaro - Centri Manutentori A e C" - Codice CIG: 847704787A, stipulato per scrittura privata digitale.

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad €. 5.000.000,00 di cui €. 400.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione n. CDG-074692-P del 08/02/2021.

Ribasso: 31,33 %.

Aggiudicatario: R.T.I. COSIAM SRL – CIMS SRL.

Contratto principale Rep. Rep. n. 104642, Racc. n. 29236 del 23/06/2021.

Contratto applicativo n. 1 CDG-0446925 del 10906/2023, avente ad oggetto STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA - Lavori di Manutenzione Programmata di adeguamento delle barriere bordo laterale della S.S. 182 dal KM 10+550 al KM 48+409 - Progetto n. 389267 del 09.06.2022, approvato con Disposizione n. CDG-0192384-Int. del 14.03.2023 e finanziato con Disposizione n. 0220516-Int. del 23.03.2023 - Codice SIL CLMSCZ00713- CIG DERIVATO: 9717672C9C - CUP: F37H23000480001.

L'importo lordo del presente Contratto Applicativo è di € 3.191.378,33, di cui € 3.086.978,33 per lavori ed € 104.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, che al netto del ribasso offerto del - 31,33 %, risulta pari ad € 2.224.228,02 di cui € 2.119.828,02 per lavori oltre € 104.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 44275 del 20.01.2025 – Finanziata con Disposizione n. prot. n. CDG-CDG-0109409 del 07.02.2025 - Atto Aggiuntivo al contratto applicativo, prot. CDG-0199812 del 06-03-2025.

Incremento Contrattuale: € 372.219,85, di cui € 372.219,85 per lavori ed € 0 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Importo contrattuale netto complessivo: € 2.596.447,87, di cui € 2.492.047,87 per lavori ed € 104.400,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale  
*Dott. Giuseppe ORSINO*

**Struttura Territoriale Calabria**

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106  
Pec [anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

**Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)**

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

