

AVISO DI MODIFICA  
CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITA'  
(ART. 106 COMMA 5) D.LGS 50/2016 allegato XIV parte I lettera E

Ente: Anas S.p.A. Struttura Territoriale Calabria - 88100 CATANZARO - tel. 0961-531011-  
[anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [GareContr@postacert.stradeanas.it](mailto:GareContr@postacert.stradeanas.it)

Appalto: AQ DG 35/18 - Lotto 17 - Accordo Quadro quadriennale per lavori di manutenzione straordinaria degli impianti tecnologici sulla Rete Nazionale ANAS - Lotto 17 – Area Autostrada del Mediterraneo - Codice CIG: 77245758F0, stipulato per scrittura privata digitale.

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad €. 15.000.000,00 di cui €. 1.500.000,00 per oneri della sicurezza.

Aggiudicazione: Disposizione n. CDG-0669834-P del 15/12/2020.

Ribasso: 10,91% relativamente alla Sezione 1 (S1) – Opere Civili; del 23,01% relativamente alla Sezione 2 (S2) – Impianti Elettrici; del 35,02% relativamente alla Sezione 3 (S3) – Impianti Idrici; del 39,88% relativamente alla Sezione 4 (S4) – Sistemi di segnaletica luminosa e sicurezza traffico; del 23,85% relativamente alla Sezione 5 (S5) – Sistemi di telecomunicazione e trasmissione dati.

Aggiudicatario: SOITEK S.R.L. [Ausiliarie Consorzio Stabile F2B e Consorzio Stabile Santa Rita].

Contratto principale Rep. n. 29063 - Racc. n. 14600 del 11/10/2021.

Contratto applicativo n. 2 CDG- 0036399 del 16/01/2024, avente ad oggetto STRUTTURA TERRITORIALE CALABRIA - Lavori di Interventi di efficientamento energetico mediante sostituzione dei corpi illuminanti SAP con corpi illuminati a LED delle gallerie presenti nella ST Calabria sulla S.S. 18, S.S. 283 e S.S. 107 - Progetto n. 273721 del 12/04/2023, approvato con Disposizione n. 0574526 del 18.07.2023 e finanziato con Disposizione n. CDG-0628837-Int. del 04.08.2023 - Codice SIL CLMSCZ01737 - CIG DERIVATO: A02724C6F8 - CUP: F67H23002550001.

L'importo lordo del presente Contratto Applicativo è di € 2.568.477,70 di cui 2.491.788,50 per lavori ed € 76.689,20 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, al quale deve essere applicato il ribasso del 10,91 % offerto dall'aggiudicatario per la Sezione 1 (S1) – Opere Civili, e il ribasso del 23,01% offerto dall'aggiudicatario per la Sezione 2 (S2) – Impianti Elettrici, tenuto conto che i lavori oggetto del presente Contratto Applicativo rientrano parte nella categoria prevalente OG10 e parte nella categoria scorporabile OG3: l'importo netto, quindi, risulta pari ad € 2.001.329,99 di cui € 1.924.640,79 per lavori oltre € 76.689,20 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Perizia di Variante Tecnica n. 1107009 del 19.12.2024 – Finanziata con Disposizione n. prot. n. CDG-0065587 del 27/01/2025 - Atto Aggiuntivo al contratto applicativo, prot. CDG-0188138 del 03-03-2025. Incremento Contrattuale: € 284.472,32, di cui € 275.978,59 per lavori ed € 8.493,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

**Struttura Territoriale Calabria**

Via E. De Riso, 2 - 88100 Catanzaro T [+39] 0961 531011 - F [+39] 0961 725106  
Pec [anas.calabria@postacert.stradeanas.it](mailto:anas.calabria@postacert.stradeanas.it) - [www.stradeanas.it](http://www.stradeanas.it)

**Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane**

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224

Pec [anas@postacert.stradeanas.it](mailto:anas@postacert.stradeanas.it)

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587





Importo contrattuale netto complessivo: € 2.285.802,31, di cui € 2.200.619,38 per lavori ed € 8.493,73 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso.

Il Responsabile Area Amministrativa Gestionale  
*Dott. Giuseppe ORSINO*