



AVVISO DI MODIFICA

CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI VALIDITÀ

ART. 106, comma 5, D.LGS. 50/2016 - allegato XIV parte I lettera E

Ente: Anas S.p.A. - Struttura Territoriale Basilicata - 85100 Potenza - tel. 0971608200
anas.basilicata@postacert.stradeanas.it - pz-garecontr@postacert.stradeanas.it

Appalto: PZ 02/13 - Contratto per l'esecuzione "SS. 95 "Di Brienza" Lavori di costruzione della variante di Brienza - 6° lotto 1° e 2° stralcio "Variante Tito-Brienza"" - Codice CIG: 5352607706, stipulato per atto pubblico notarile informatico ex art. 11, comma 13, del D. Lgs 163/2006 s.m.i.

Codice CUP: F71B09000370001- Cod. SIL PZUP00029

Progetto n. PZUP00029 - Dispositivo di approvazione n. CDG-0110951-P del 06/08/2012, in attuazione della determinazione del CdA n. 221 del 02/08/2012

Progetto Esecutivo redatto dall'appaltatore n° 8547 del 10/04/2017 aggiornato al 14/06/2017

Importo complessivo dell'affidamento, al netto dell'I.V.A., pari ad **€ 64.304.604,33** di cui € 57.746.668,96 per lavori, € 4.950.000,00 per oneri della sicurezza e € 610.935,38 per oneri della progettazione esecutiva.

Aggiudicazione definitiva: Disposizione n. CDG-0118632-P del 09/09/2014

Aggiudicatario: **Vittadello S.p.A.** (già Cogevi S.p.A.), con sede legale in Limena (PD), 35010- via Pierobon n. 46, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Padova: 05294220289, R.E.A.: PD-457913.

Contratto Rep. n. 3434, raccolta n. 2067 del 14/01/2015.

Atto Aggiuntivo: n° 5125 di Rep. - Racc. n° 2647 del 15/11/2017 con incremento dell'importo contrattuale netto di € 4.037.067,62 comprensivo degli oneri della sicurezza.

Atto Aggiuntivo: n° 7199 di Rep. - Racc. n° 3379 del 30/01/2023 relativo alla PV n. 4787 del 20/10/2021 aggiornata al 05/04/2022 con incremento dell'importo contrattuale netto di € 7.235.961,47

Perizia di Variante Tecnica n. 5030 del 21/08/2024 aggiornata al 06/12/2024, approvata con Dispositivo n. CDG-167515-I del 25/02/2025

Atto Aggiuntivo in seguito a PVT: in corso di stipula.

Incremento netto Perizia: € 579.370,10

Importo contrattuale netto complessivo: € 75.577.633,42 + € 579.370,10 = **€ 76.157.003,52**, oltre oneri IVA .

Potenza, 24 marzo 2025

IL RESPONSABILE STRUTTURA TERRITORIALE BASILICATA

Ing. Carlo PULLANO



Struttura Territoriale Basilicata

Via N. Sauro snc - 85100 Potenza T [+39] 0971 608111- F [+39] 0971 56531
Pec anas.basilicata@postacert.stradeanas.it - www.stradeanas.it

Anas S.p.A. - Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane

Società con socio unico soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Rete Ferroviaria Italiana S.p.A. e concessionaria ai sensi del D.L. 138/2002 (convertito con L. 178/2002)

Sede Legale: Via Monzambano, 10 - 00185 Roma T [+39] 06 44461 - F [+39] 06 4456224
Pec anas@postacert.stradeanas.it

Cap. Soc. Euro 2.269.892.000,00 Iscr. R.E.A. 1024951 P.IVA 02133681003 C.F. 80208450587

