
 

 1 

ANAS - S.p.A. 
DIREZIONE GENERALE 

********************** 

OGGETTO: Nuovo Tunnel del Colle di Tenda 

GARA N° TO 07/09 

CODICE S.I.L.: TOUP00027 

IMPRESA: CONSORZIO STABILE EDILMACO 

CONTRATTO N° REP.  15736 del 15/05/2019  

ATTO AGGIUNTIVO N° REP. 12054 del 8/04/2014  

********************** 

A T T O  D I  S O T T O M I S S I O N E  

p e r  l ’ a p p r o v a z i o n e  d e l  n u o v o  p r o g e t t o  

e s e c u t i v o  d i  s i s t e m a z i o n e  d e l l ’ a r e a  d i  

i m b o c c o  l a t o  F r a n c i a  e  p e r  l a  

r i d e f i n i z i o n e  d e l l e  c o n d i z i o n i  

c o n t r a t t u a l i .  

********************** 

L’anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 05 (cinque) del mese di ottobre   

presso la Direzione Generale dell’ANAS S.p.A., con sede a Roma; 

PREMESSO: 

- che la realizzazione dell’opera in oggetto nasce dalle indicazioni espresse 

dalla Commissione Intergovernativa per il Miglioramento dei Collegamenti 

Franco-Italiani nelle Alpi del Sud (d’ora innanzi “CIG”) per la quale “la 

sicurezza del tunnel stradale del Tenda rappresenta una priorità assoluta” 

e secondo la quale occorreva procedere con la costruzione di un’opera 



 

 2 

nuova mantenendo una corsia per ogni senso di marcia;  

- che in data 12/3/2007 in Parigi è stato sottoscritto fra il governo della 

Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese “l’Accordo 

relativo all’attuazione di una gestione unificata del Tunnel di tenda e alla 

costruzione di un nuovo tunnel” con il quale, fra l’altro, sono state stabiliti i 

principi e le condizioni per la costruzione di un nuovo tunnel, mediante la 

realizzazione di una nuova canna nelle immediate vicinanze del tunnel 

esistente ed il rialesaggio del tunnel esistente; 

- che l’art. 3 del suddetto Accordo definisce i nuovi compiti della CIG per il 

miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud 

precedentemente costituita nel 1999) quale organismo incaricato 

dell’attuazione dell’Accordo stesso avvalendosi del supporto del Comitato 

di Sicurezza (art. 4) e della Commissione Tecnica (art. 5); 

- che in particolare al comma 4 dell’art. 22 del suddetto Accordo è 

specificato che “ogni modifica del costo di riferimento dell’opera 

presentata dal committente delegato per aggiornamento dei prezzi o 

secondo le procedure previste dalla normativa italiana sui lavori pubblici, 

sia in sede di progettazione esecutiva che di variante i corso d’opera, deve 

essere convalidata dalla CIG”; 

- che, ai sensi dell’Accordo , con decreto del Ministero delle Infrastrutture e 

dei Trasporti del 12.12.2008,  Anas S.p.A. è stata individuata quale 

committente delegato per la relizzazione del nuovo Tunnel; 

- che in data 09/03/2012 con dispositivo del Presidente ANAS n. 24, 

dichiarato efficace in data 05/04/2012 con prot. n. CDG-0047433-P, la gara 

per appalto integrato è stata aggiudicata all’ATI Grandi Lavori Fincosit 
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S.p.A. – Toto S.p.A. Costruzioni Generali (Progettista indicato: Progin S.p.A.), 

con un ribasso pari a 35,03651%  e importo complessivo offerto  pari a € 

117.531.538,01  di cui € 107.001.538,01  per lavori, € 9.000.000,00  per 

Oneri della Sicurezza, € 1.530.000,00 per spese di progettazione; 

- che in data 01/06/2012  è stato stipulato il contratto (Repertorio n. 10640 

in atti del Notaio Dott. Paolo Cerasi, di Luigi, - Raccolta n. 5611) per 

l’affidamento all’ATI Grandi Lavori Fincosit S.p.A. – Toto S.p.A. Costruzioni 

Generali dell’appalto integrato per la progettazione e l’esecuzione dei 

lavori “di costruzione del nuovo tunnel del colle di Tenda e delle opere 

accessorie comprensive dell’opera di presa della sorgente San Macario”, 

per l’importo contrattuale di € 117.531.538,01  e un tempo per dare 

ultimate le opere di 240 giorni a partire dalla consegna dei lavori per le 

opere di captazione della sorgente San Macario e 2280 giorni per le opere 

del Nuovo tunnel del Colle di Tenda comprensive di tutte le lavorazioni 

all’aperto e in sotterraneo; 

- che con dispositivo n. CDG-0148381-P del 18/11/2013 il Progetto 

Esecutivo redatto dall’Appaltatore è stato approvato da ANAS e, con atto  

(Repertorio n. 12054 in atti del Notaio Dott. Paolo Cerasi, di Luigi - Raccolta 

n. 6413), in data 08/04/2014 è stato stipulato il relativo Atto Aggiuntivo; 

- che, con verbale di consegna parziale in data 22/10/2012 sono stati 

consegnati all’A.T.I. le sole opere relative alla realizzazione, in territorio 

francese, della parete chiodata 0A10 e della deviazione del fosso della Cà, 

oltre alla predisposizione delle aree di cantiere. Successivamente con 

verbale di consegna del 20/12/2012 è stata consegnata all’appaltatore 

l’opera di presa della sorgente di S. Macario in comune di Vernante; 
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- che, con verbale in data 21/11/2013, nelle more della stipula dell’atto 

aggiuntivo relativo alle variazioni introdotte con il progetto esecutivo, cosi 

come disposto nel dispositivo di approvazione del 18/11/2013, sono stati 

consegnati tutti i lavori, per cui, in base al tempo contrattuale di 2280 

giorni, la loro ultimazione è stata prevista al 17/02/2020; 

- che in data 05/04/2018 ANAS ha provveduto alla risoluzione contrattuale 

per grave inadempimento dell’Appaltatore; 

- che, a seguito della procedura di scorrimento ex art. 140 del D.lgs. 

163/06, in data 15/05/2019 con n°15736 di Rep., è stato stipulato il nuovo 

contratto di appalto integrato con l’impresa seconda classificata, Consorzio 

Stabile Edilmaco, per l’esecuzione dei lavori di cui al progetto di 

completamento;   

- che, con verbale in data 30/05/2019, sono stati consegnati parzialmente i 

lavori sopraindicati e con successivi ordini di servizio, è stato disposto lo 

sgombero delle aree di cantiere da mezzi, materiali/rifiuti e attrezzature 

abbandonati dal precedente appaltatore, nonché la demolizione degli 

edifici delle “casermette”; 

- che in data 18/03/2020, con apposito verbale sono stati sospesi i lavori  

ai sensi dell’art. 158 comma 2 del D.P.R. 207/10, con decorrenza 

16/03/2020, a causa dell’emergenza epidemiologica da COVID-19; 

- che con verbale in data 05/05/2020 è stata disposta la ripresa dei lavori, 

a decorrere dalla data del verbale stesso, essendo cessate le cause che 

avevano determinato la sospensione; 

- che in data 26/05/2020 con apposito verbale è stata effettuata la 

consegna dei lavori in via definitiva e, in considerazione del tempo utile 
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contrattuale di giorni 1.730 (millesettecentotrenta), è stato stabilito il 

termine finale dei lavori al 18/02/2025; 

- che nel corso dell’esecuzione dei lavori sono emerse circostanze e si 

sono verificate condizioni in ragione delle quali si è reso necessario avviare 

la redazione di una 2^ Perizia di Variante ai sensi e per gli effetti dell’art. 

132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta autorizzazione della Direzione 

Generale Anas prot. 200758 del 17/04/2020; 

- che, prima del completamento delle attività di redazione della 2^ Perizia 

di Variante (cd. PV2) nei giorni 3 e 4 ottobre 2020, l’area interessata dai 

lavori – sia in territorio italiano che in territorio francese – è stata investita 

da un evento alluvionale (c.d. tempesta “Alex”) che ha determinato ingenti 

danni ai territori dei due Paesi nonchè alle strutture dei cantieri e ad una 

parte delle opere già realizzate; 

- che, conseguentemente, i lavori sono stati sospesi con verbale in data 7 

ottobre 2020, ai sensi degli artt. 158 comma 1 e 159 comma 1 del D.P.R. 

207/10, con decorrenza 03/10/2020; 

- che, con decreto del Presidente del Consiglio del 22/10/2020, è stato 

dichiarato lo stato di emergenza sia sul territorio italiano  che sul territorio 

francese, in quanto gli effetti dell’evento hanno determinato l’isolamento 

delle comunità della valle del Vermenagna in Italia e della valle Roja in 

Francia; 

- che con DPCM del 16.04.2021 è stato nominato un Commissario 

Straordinario, nella persona dell’Ing. Nicola Prisco, per la realizzazione del 

Nuovo Tunnel del Colle di Tenda, ai sensi dell’art. 4 del D.L. n. 32/2019 

come modificato dall’art. 9 del D.L. 76/2020; 
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- che tra i numerosi danni subiti dalle pertinenze del cantiere a seguito 

della tempesta “Alex” si è registrata l’interruzione del collegamento 

internazionale al colle di Tenda dovuto principalmente:  

• sul versante Francese alla completa distruzione dell’area di 

imbocco a seguito del crollo dei due ponti sulla RD6204 di 

collegamento delle gallerie con la zona dei tornanti, ai  fenomeni 

franosi nel vallone della Cà, all’erosione dei rilevati spondali dovuti 

all’esondazione contemporanea dei corsi d’acqua del rio della Cà, 

del torrente Cannelle e del fiume Roja; 

• sul versante Italiano all’esondazione contemporanea del rio del 

Condominio e del torrente Panice che hanno causato il crollo della 

già realizzata stradina di accesso alla fraz. Tetti Belvedere, di parte 

delle aree di cantiere, di una porzione del corpo stradale della S.S. 

n. 20 a inizio lotto ed il riempimento detritico del nuovo edificio 

impianti e della vecchia cabina impianti del tunnel esistente 

causando la messa fuori servizio e l’inutilizzabilità di tutte le 

apparecchiature elettriche esistenti; 

 - che a causa dei danni provocati dalla tempesta “Alex e della 

conseguente impossibilità di procedere con i lavori previsti per il versante 

francese sono state sviluppate diverse ipotesi alternative per il riavvio dei 

lavori sul versante francese che sono state esaminate nel corso delle 

riunioni del 19 aprile 2021 dalla Commissione Tecnica e dal Comitato di 

Sicurezza della CIG: 

- che nel corso della riunione del 5 maggio 2021, la CIG, dopo aver 

esaminato le problematiche tecniche, amministrative ed economiche 
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connesse alle diverse ipotesi progettuali ha disposto di procedere alla 

progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo ponte 

di scavalco del vallone della Cà con l’adeguamento dell’imbocco sul 

versante francese e la conseguente modifica dei tratti terminali delle 

gallerie, la riprogettazione delle opere esterne sul versante Francese, il 

ripristino delle opere danneggiate a seguito di “Alex” sul versante Italiano, 

mantenendo inalterate le altre opere previste in contratto; 

- che, a seguito delle determinazioni assunte dalla CIG in data 5/05/2021, 

Anas, al fine di riavviare rapidamente i lavori, ha intrapreso, in 

contraddittorio con l’appaltatore, una approfondita disamina delle nuove e 

mutate condizioni tecnico/esecutive, volta ad individuare un nuovo assetto 

negoziale che ristabilisse l’equilibrio contrattuale tra le parti, atteso che 

l’evento alluvionale ha determinato la necessità:  

• di introdurre modifiche al tracciato originario delle gallerie nella 

parte terminale lato Francese;  

• di introdurre nuove opere non previste in contratto; 

• di apportare modifiche rilevanti alle modalità esecutive di alcune 

lavorazioni; 

• di monitorare costantemente il rischio frane e valanghe in fase di 

cantiere. 

- che la riduzione delle aree di cantiere sul versante francese,  le difficoltà 

di collegamento con la rete stradale francese e il crollo dei due ponti di 

collegamento sulla RD6204, hanno comportato una modifica della viabilità 

di cantiere nonché una diversa modalità di avanzamento dello scavo delle 

due gallerie; 
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- che con nota prot. 21/00175 del 18/06/2021 l’Impresa, nel riscontrare la 

nota prot. CDG-0373016-U del 14/06/2021 del Commissario Straordinario, 

ha comunicato l’impossibilità di proseguire i lavori alle condizioni 

economico-contrattuali  originarie; 

- che la stazione appaltante, valutata l’ipotesi di risolvere il contratto con 

l’appaltatore e procedere con un nuovo appalto, ne ha escluso  la 

convenienza sia sotto il profilo economico che temporale, trattandosi di 

ipotesi incompatibile con le necessità dei territori italo-francesi di 

ripristinare celermente il collegamento internazionale e con l’esigenza di 

contenere l’incremento dei costi dell’opera; 

- che con nota prot. 21/00195 del 20/07/2021 l’Impresa ha manifestato la 

propria disponibilità a proseguire il contratto di subentro a seguito di una 

nuova rinegoziazione delle condizioni economico-contrattuali; 

- che con nota prot. CDG-0488505-U del 30/07/2021 il Commissario 

Straordinario ha proposto all’Impresa nuove condizioni economico-

contrattuali per proseguire il contratto, subordinando l’efficacia di tali 

condizioni alle autorizzazioni e/o approvazioni da parte della CIG e della 

Stazione Appaltante, nonchè alla sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione 

entro 60 giorni dalla firma per accettazione della proposta;   

- che con nota prot. 21/00216 del 04/08/2021, acquisita al prot. ANAS 

CDG-0499600-I del 04/08/2021, l’Impresa ha accettato la proposta di Anas 

obbligandosi altresì al riavvio immediato dei lavori ed al rispetto dei tempi 

di riapertura del collegamento internazionale, come rappresentato alla CIG 

nel corso della riunione del 5 maggio 2021; 

- che con lettera del 5/08/2021 n. 503342 Anas ha chiesto, in virtù del 
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disposto di cui all’art. 22 dell’Accordo di Parigi del 12/03/2007, la 

necessaria condivisione della CIG del nuovo importo complessivo 

dell’investimento rispetto a quello definito con l’approvazione del progetto 

esecutivo originario; 

- che con lettera di riscontro del 12/08/2021, la Commissione Tecnica della 

CIG, condividendo nella sostanza il nuovo assetto negoziale e il 

conseguente aumento dell’importo complessivo dei lavori (fatta salva la 

modifica del quadro finanziario), ha evidenziato la necessità di ridurre 

ulteriormente i tempi di esecuzione dell’opera;  

- che in data 1/09/2021 il Direttore dei Lavori ha ordinato la ripresa 

parziale delle attività e delle lavorazioni rimaste invariate rispetto al 

progetto originario di contratto;  

- che nel corso della riunione in data 30/09/2021 la CIG ha condiviso le 

proposte di ANAS in merito alle scelte progettuali, alla stima provvisoria dei 

conseguenti maggiori costi ed alla necessità di adeguamento dei termini 

contrattuali autorizzando, così, ANAS a procedere alla stipula di un Atto 

Aggiuntivo al Contratto alle nuove condizioni sotto specificate; 

- che in data 13 Ottobre 2021 il Commissario Straordinario ha adottato 

una determinazione (Allegato 1) con cui ha disposto le nuove condizioni 

contrattuali motivando in merito alla necessaria applicazione delle stesse; 

tale determinazione è stata pubblicata sul sito istituzionale di Anas nella 

pagina dedicata ai Commissari; 

- che in data 6 dicembre 2021 l’Impresa ha sottoscritto per accettazione 

l’atto di sottomissione datato 1/12/2021 (Allegato 2) propedeutico alla 

successiva stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto nel quale, tra l’altro 



 

 10 

l’Appaltatore ha rinunciato a tutte le riserve iscritte nonché a tutte le 

pretese conseguenti a qualsiasi circostanza, fatto e/o atto di qualsiasi 

genere e specie verificatosi fino alla ripresa dei lavori - di cui al verbale del 

1° settembre 2021 - con riferimento, tra l’altro, alle riserve concernenti i 

verbali di concordamento Nuovi Prezzi al momento sottoscritti; la 

contabilizzazione ed il saldo dei lavori sarebbe potuta avvenire secondo le 

nuove condizioni contrattuali descritte all’emissione della Determina 

dell’Amministratore Delegato di ANAS conseguente alla firma dell’Atto 

stesso, nelle more della stipula dell’Atto Aggiuntivo al Contratto; 

- che pertanto, a seguito dell’emissione della Presa d'Atto 

dell'Amministratore Delegato di ANAS S.p.A. n. CDG-0103951-U del 

18/2/2022, i pagamenti dei SAL successi al n. 3, sono stati formalizzati e 

riconosciuti all’Impresa Edilmaco nel rispetto dei criteri stabiliti nella 

rinegoziazione definita dall'iter procedurale sopra richiamato adottando i 

prezzi netti rinegoziati; 

- che ad oggi l’atto aggiuntivo conseguente all’atto di sottomissione 

predetto del 6 dicembre 2021 non è stato sottoscritto;-  

- che nel frattempo, in data 06/09/2022, la CIG ha validato il progetto 

presentato dall’Appaltatore comprendente sinteticamente i seguenti nuovi 

lavori: 

➢ Indagini geognostiche e monitoraggio versante francese;  

➢ Messa in sicurezza del piazzale di cantiere imbocco francese; 

➢ Realizzazione nuovo ponte sul Cà; 

➢ Nuovo imbocco lato Francia e deviazioni tratti terminali delle 

gallerie; 
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➢ Sistemazioni corsi d’acqua lato Francia (Roja, Cà); 

- che con nota n° 0656930 del 26/09/2022, il Commissario Straordinario 

ha chiesto il completamento dell’intero Progetto esecutivo per avviare la 

successiva fase di approvazione da parte della Stazione Appaltante, 

secondo quanto previsto nell’atto di sottomissione; 

- che nel suddetto Progetto Esecutivo confluiscono le progettazioni relative 

all’adeguamento degli impianti tecnologici, al nuovo edificio impianti lato 

Francia, alle risoluzioni delle non conformità del precedente appaltatore in 

ordine alle venute d’acqua lato Italia e lato Francia, alle indagini 

geognostiche e al monitoraggio geotecnico ed ambientale del versante 

francese per ottemperare alle prescrizioni della Dichiarazione ai sensi della 

Legge sull’Acqua; 

- che, oltre a quanto previsto nel citato PE, sono in corso le attività per la 

definizione della redigenda PV2 per il completamento delle quali è 

necessario, tra l’altro, condividere con la parte francese specifiche 

soluzioni progettuali per alcune opere situate sul versante francese;  

- che nella suddetta PV2, pertanto confluiranno: 

• gli interventi di sistemazione definitiva dei tornanti lato Francia 

compreso i relativi muri di sostegno/terre armate; 

• gli interventi sul versante italiano necessari al ripristino dei luoghi a 

seguito della tempesta “Alex”; 

• l’elisoccorso e le vasche antincendio, l’adeguamento dell’incrocio 

tra la SS 20 e la strada comunale, la risoluzione di talune minori 

non conformità del precedente appaltatore. 

- che il Contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili 
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ed affini della Provincia di Cuneo prevede all’art. 10 una indennità per 

“lavori in alta montagna” per lavori eseguiti oltre i 1.300 metri di quota 

(vedi Allegato 11) 

CONSIDERATO: 

- che, a seguito della definizione della c.d. “soluzione 5” da parte della CIG 

intervenuta nell’aprile del 2022 e di successive richieste integrative 

pervenute tra maggio ed agosto 2022 con più invii, sono stati inoltrati alla 

Commissione Tecnica della CIG gli elaborati del progetto “soluzione 5” 

delle nuove e variate opere sul versante francese a seguito della tempesta 

“Alex”; 

- che in data 06/09/2022, la CIG ha validato il progetto sopra indicato 

dando mandato all’approfondimento degli aspetti connessi al rischio 

valanghivo; 

- che a seguito della suddetta validazione, Anas con nota CDG 0656930 del 

26/09/2022 ha chiesto all‘Appaltatore di aggiornare gli elaborati 

progettuali  e trasmettere l’intero progetto esecutivo per l’approvazione 

della Stazione Appaltante;  

- che, ai sensi dell’art. 6 della Legge 120/2020 e s.m.i., è stato istituito il 

Collegio Consultivo Tecnico (CCT), che si è formalmente costituito in data 

14/09/2022, in esito alla accettazione dell’incarico da parte del Presidente; 

- che in data 4/11/2022 il CCT si è espresso su un quesito congiunto di 

ANAS e dell’Appaltatore in ordine alle mutate condizioni per lo 

smaltimento delle anidriti presso il sito di Asti indicando il nuovo importo 

per l’indennità da riconoscere da parte di EDILMACO ad ECOIMPIANTI pari 

all’80% della differenza tra €/tonn 33,50 e il corrispettivo originario di 
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€/tonn di 6,20;  

- che il pagamento del conseguente importo è già stato parzialmente 

riconosciuto ed anticipato all’impresa, nell’ambito dei lavori a misura sulle 

effettive quantità conferite; 

- che in data 24/10/2022 si è conclusa la procedura autorizzativa presso gli 

Enti francesi competenti necessaria per l’avvio dei nuovi e variati lavori sul 

versante francese e di realizzazione del nuovo ponte; 

- che in data 14/11/2022, la CIG ha trasmesso la Dichiarazione sulla “Legge 

sull’Acqua” dello Stato francese per la realizzazione dei nuovi lavori di cui al 

Progetto Esecutivvo presentato e validato dalla CIG, contenente le 

prescrizioni da recepire nell’ambito del progetto medesimo; 

- che in data 30/11/2022 con OdS n. 21 Anas ha disposto l’avvio 

dell’esecuzione di una parte dei nuovi e variati lavori relativi alla soluzione 

n.5 validata dalla CIG nella riunione del 6/09/2022; 

- che nel corso della riunione della CIG in data 2/12/2022 è stato condiviso 

il progetto esecutivo, redatto dal progettista dell’Appaltatore, nei seguenti 

termini tecnici, economici e temporali: 

- conferma della soluzione n. 5 come quella migliore per risolvere le 

problematiche sul versante francese a seguito della tempesta 

“Alex”; 

- conferma delle tempistiche per il completamento dello scavo della 

nuova galleria in direzione Francia ed il ripristino a senso unico 

alternato e condizionato del collegamento internazionale in 

modalità di “cantiere” entro il mese di ottobre 2023; 

- conferma del completamento di tutti i lavori ed il ripristino stabile 
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del collegamento internazionale per il mese di giugno 2025; 

- che per la realizzazione dei nuovi e variati lavori di sistemazione dell’area 

di imbocco sul versante francese è stato necessario introdurre n° 85 nuovi 

prezzi, giusto verbali di concordamento n.3, n.4 e n.5 riportati in Allegato 5, 

che l’Appaltatore ha sottoscritto con riserva, definiti e concordati secondo i 

criteri stabiliti nella Determina del Commissario Straordinario n. 1 del 

13/10/2021 e nella nota prot. 824642 del 28.11.2022 della Direzione 

Generale, salvo procedere all’eventuale conguaglio dei prezzi alle 

condizioni riportate al successivo art. 4 una volta sottoscritto l’apposito 

atto aggiuntivo;  

- che con nota del 27.06.2023 prot. n. 23/00519, richiamando le proprie 

note del 25 e 31 maggio, l’Impresa, per effetto dell’eccessiva onerosità 

contrattuale sopravvenuta, ha richiesto una nuova rinegoziazione dei 

termini contrattuali per la prosecuzione dei lavori riguardanti  l’esecuzione 

di alcune delle opere previste e di quelle conseguenti alla tempesta “Alex”; 

- che tale nuova proposta, tra l’altro, non comprende la realizzazione 

dell’alesaggio e della messa in servizio del tunnel esistente per garantire il 

collegamento dalla Francia verso l’Italia e, conseguentemente, sottende  

uno stralcio di tali lavori da quelli previsti in contratto; 

- che con nota CDG-530211 del 4/07/2023 il Commissario ha richiamato i 

nuovi termini contrattuali ribadendo le lavorazioni da eseguire ed i 

conseguenti tempi per il ripristino del collegamento internazionale; 

- che tale nota è stata sottoscritta per accettazione dall’Impresa; 

- che i termini negoziali definiti nel presente Atto sono stati presentati alla 

CIG nel corso della riunione del 20/07/2023; 
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 - che la CIG, preso atto di quanto proposto ha rimandato la decisione 

finale alla riunione del prossimo mese di  ottobre 2023; 

- che, a seguito delle decisione della CIG, il Commissario Straordinario 

adotterà una pripria determinazione (con cui disporrà le nuove condizioni 

contrattuali ed i nuovi termini di ultimazione - previsti nel presente atto - 

motivando in merito alla necessaria applicazione delle stesse; tale 

determinazione sarà pubblicata sul sito istituzionale di Anas nella pagina 

dedicata ai Commissari; 

- che tale determinazione è vincolata alla definitiva condivisione da parte 

della CIG nella riunione del prossimo 6 ottobre 2023 

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO 

l’Appaltatore, nella persona di Alessandra Fantini nata a Torino il 26.6.1975 

e domiciliata per la carica in Torino, Corso Re Umberto n. 8 nella qualità di 

Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Stabile Edimaco, con sede 

in Torino, Corso Re Umberto n. 8, iscritto al registro delle Imprese di 

Torino con il n. 09906930012 conviene quanto segue: 

Art. 1  

 Oggetto 

L’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le attività/lavorazioni previste 

negli elaborati progettuali necessarie per il ripristino completo del 

collegamento internazionale, compreso l’intervento di sistemazione delle 

aree di imbocco descritto nel nuovo progetto esecutivo – dallo stesso 

redatto e condiviso dalla CIG - agli stessi prezzi, patti e condizioni del 

contratto principale fatta eccezione per quanto riportato nel presente Atto 

e per i  nuovi prezzi riportati anch’essi in allegato al presente Atto. 
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Tra le attività compensate con l’importo previsto nel presente atto a carico 

dell’Appaltatore sono incluse, tra quelle previste negli elaborati progettuali 

(c.d. soluzione n. 5) condivisi dalla CIG ed oggetto di approvazione da parte 

di Anas, le seguenti:  

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutte le opere 

di sistemazione dell’area di imbocco lato Francia e lato Italia; 

- Progettazione di tutte le perizie di variante, comprese quelle in 

corso di definizione; 

- Esecuzione di tutte le opere di sistemazione dell’area di imbocco 

lato Francia e lato Italia; 

- Esecuzione di tutte le attività e le lavorazioni contrattuali - e di 

quelle necessarie per il ripristino delle NC del precedente 

appaltatore - relative alla galleria in direzione Francia e suo 

allestimento con impianti e segnaletica; 

- Esecuzione ed allestimento di tutti i by-pass previsti in progetto; 

- Esecuzione di tutte le attività e le lavorazioni contrattuali relative 

agli accessi ed ai piazzali sia lato Italia che lato Francia, compresi i 

lavori riguardanti la sistemazione definitiva dei tornanti; 

- Risoluzione di tutte le problematiche relative alla movimentazione 

delle terre, dei rifiuti e delle anidriti ad esclusione di quanto definito 

ed in corso di definizione da parte del CCT. 

Dal contratto originario a corpo vengono stralciati i lavori afferenti 

l’alesaggio della galleria storica, ai relativi impianti, alla sovrastruttura 

stradale, agli imbocchi e ai lavori connessi direttamente alla galleria 

esistente ed alla sua riapertura al traffico veicolare.         
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Art. 2 

  Corrispettivo 

L’Appaltatore accetta di eseguire tutte le attività/lavorazioni necessarie per 

il ripristino completo del collegamento internazionale, compreso 

l’intervento di sistemazione dell’area di imbocco sul versante francese 

descritto nel nuovo progetto esecutivo riassunte nel precedente art. 1, alle 

condizioni contrattuali indicate nel presente atto, per l’importo 

complessivo netto di € 126.909.811,08 di cui € 111.596.349,24 per lavori a 

misura e a corpo, € 11.908.849,68 per oneri sicurezza sui lavori, € 

64.906,99 per oneri sicurezza monitoraggio ambientale, 2.596.351,00 per 

oneri di progettazione ed € 743.354,17 per monitoraggio ambientale in 

corso d’opera. 

Dal corrispettivo di cui al presente articolo sono, in ogni caso, esclusi gli 

importi riconosciuti dal CCT in relazione ai quesiti n. 1 e n. 2  e che 

potranno essere riconosciuti a seguito di ulteriori quesiti, anche in 

relazione alle riserve non oggetto di rinuncia, a norma dell’art. 10. 

Art.  3 

           Oneri e Obblighi dell’Appaltatore 

L’Appaltatore dichiara che tutte le norme e prescrizioni del contratto 

originario e degli atti di sottomissione sottoscritti nonché l’atto aggiuntivo 

di approvazione del progetto esecutivo originario nonché del Capitolato 

Speciale di Appalto, per quanto non modificato e/o novato dal presente 

atto, restano valide ed efficaci e vengono integralmente recepite ed 

accettate con il presente atto per relationem, e si impegna alla loro 

integrale applicazione.  
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Per quanto riguarda le lavorazioni – non direttamente conseguenti alla 

tempesta “Alex” - eseguite dalla firma dell’atto di sottomissione del 6 

dicembre 2021 sino alla sottocrizione del presente, l’Appaltatore accetta e 

riconosce le condizioni previste nel primo atto di sottomissione. 

Per la redazione del Progetto esecutivo l’Impresa ha individuato il 

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti costituito dalle Società 

InArPro, Alisea, AK, Hydrodata e Studio Valente che, per conto 

dell’Appaltatore, assume la responsabilità prevista dalla legge per la figura 

del progettista per le nuove opere di sistemazione dell’area di imbocco sul 

versante francese e per gli ulteriori interventi presenti nel progetto 

esecutivo in approvazione . 

L’Appaltatore si impegna sin d’ora a produrre tutta la documentazione 

richiesta da Anas e finalizzata alla sottoscrizione dell’Atto Aggiuntivo al 

Contratto originario nelle condizioni previste nel presente Atto.  

L’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di cui al presente atto, inclusi 

quelli già disposti con OdS n.21 del 30/11/2022 e con OdS n. 31 del 

03/08/2023. Inoltre, si impegna ad eseguire i lavori previsti nel contratto, 

nella redigenda perizia di variante PV2 e quelli previsti nel progetto 

esecutivo redatto in conseguenza dell’evento alluvionale secondo le 

condizioni contrattuali riportate nel presente Atto. 

L’Appaltatore, viste le nuove condizioni contrattuali, rinuncia 

espressamente, relativamente ai suddetti variati e maggiori lavori oggetto 

del presente Atto, ad avanzare ulteriore richiesta di equo compenso di cui 

al comma 16, dell’art. 161 del D.P.R. 207/2010. 
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Art. 4 

Nuove condizioni contrattuali 

Visto e considerato quanto esplicitato in Premessa, l’Appaltatore accetta 

integralmente le nuove condizioni contrattuali contenute nel presente 

Atto. 

In particolare, l’Appaltatore accetta l’applicazione delle seguenti condizioni: 

a) dalle attività previste nel contratto originario rinegoziato con il 

ribasso del 17,54% stimato in € 126.907.500,00 vengono 

stralciate unicamente quelle relative all’alesaggio della galleria 

storica, ai relativi impianti, alla sovrastruttura stradale, agli 

imbocchi e ai lavori strettamente connessi (canna direzione 

Italia), nonché i relativi costi della sicurezza; 

b) nell’ambito del corpo di cui all’importo sopra indicato, viene 

adeguato il computo metrico estimativo originario provvedendo 

a riallineare le lavorazioni e le quantità a quelle effettivamente 

eseguite o da eseguirsi, mediante l’aggiunta delle categorie di 

lavori mancanti (maggiorazione lavori in sotterraneo oltre i 500 

m dall’imbocco, trasporto e conferimento anidriti fuori specifica, 

etc.) e la sottrazione delle categorie di lavori non più da 

eseguirsi, (via di fuga, scavi in presenza d’acqua, etc.), rendendo 

congruenti i disegni esecutivi con i relativi computi metrici, 

anche in relazione alle modifiche attuate in corso d’opera; per i 

suddetti lavori trova applicazione l’indennità per il disagio di alta 

montagna prevista dal Contratto integrativo provinciale per i 
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dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Cuneo, 

a far data dall’entrata in vigore dello stesso;  

c) per tutti i lavori previsti nella redigenda PV2 - e non contenuti 

nelle attività di cui all’art. 1 oggetto del presente Atto -  l’importo 

sarà determinato con l’applicazione del ribasso del 17,54% 

applicato ai prezzi unitari lordi (ricavati dai prezzi netti di 

contratto con disapplicazione del ribasso contrattuale del 

35,03651%) o all’uopo concordati come da Regolamento (DPR 

207/2010); per i suddetti lavori trova applicazione l’indennità 

per il disagio di alta montagna prevista dal Contratto integrativo 

provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della 

Provincia di Cuneo, a far data dall’entrata in vigore dello stesso;  

d) per tutti i lavori ancora da eseguire e previsti nel contratto 

originario, l’importo è determinato con applicazione del ribasso 

pari al 17,54%; per i suddetti lavori trova applicazione 

l’indennità per il disagio di alta montagna prevista dal Contratto 

integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed 

affini della Provincia di Cuneo, a far data dall’entrata in vigore 

dello stesso;  

e) gli importi afferenti i primi tre SAL già emessi, attinenti le 

lavorazioni di cui agli Ordini di Servizio n°1, n°2, n°3, n°4, n°8 e 

n°9 e per i quali si è reso necessario determinare i nuovi prezzi 

giusti verbali di concordamento n. 1 del 03/03/2020 e n. 2 del 

24/02/2021, saranno corrisposti secondo le condizioni 

contrattuali originarie con ribasso del 35,03651%;  
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f) per i nuovi lavori conseguenti alla tempesta “Alex”, gli impianti 

tecnologici e relativo edificio lato Francia, la risoluzione delle 

non conformità del precedente appaltatore in ordine alle 

venute d’acqua lato Italia e lato Francia, le indagini geognostiche 

e il monitoraggio geotecnico ed ambientale del versante 

francese, l’importo viene determinato con l’applicazione del 

nuovo ribasso pari a 8,10% (ribasso medio appalti Anas 

dell’ultimo anno) ai prezzi unitari lordi del prezziario Anas 2022 

rev.2 o ai prezzi all’uopo concordati come da Regolamento e 

con riferimento all’anno 2022; per i suddetti lavori trova 

applicazione l’indennità per il disagio di alta montagna prevista 

dal Contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle 

imprese edili ed affini della Provincia di Cuneo, a far data 

dall’entrata in vigore dello stesso. 

g) la progettazione, eseguita dall’Appaltatore relativa alle nuove 

opere conseguenti all’evento alluvionale nonché a tutte le 

perizie di variante in corso e/o future sarà compensata per un 

importo a corpo pari a netti € 2.596.351,00 (comprensivo di 

INARCASSA), derivante dall’applicazione delle tabelle di cui al 

DM 17/06/2016 e assoggettato al ribasso del 17,54%. Resta 

inteso che nel corrispettivo della progettazione sono comprese  

tutte le prestazioni progettuali che dovessero rendersi 

necessarie al fine di conseguire i pareri e/o le autorizzazioni; tali 

attività devono essere condotte secondo le indicazioni impartite 

da Anas.   
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h) i costi della sicurezza previsti nel contratto originario sono stati 

decurtati della quota parte afferente l’alesaggio del tunnel 

storico; ad essi sono stati aggiunti gli ulteriori costi della 

sicurezza attinenti i maggiori e variati lavori conseguenti alla 

tempesta “Alex”, all’aggiornamento degli impianti tecnologici e 

alla risoluzione delle non conformità del precedente 

appaltatore. 

La contabilizzazione ed il saldo dei lavori potrà avvenire secondo le nuove 

condizioni contrattuali qui descritte solamente dopo la stipula dell’Atto 

Aggiuntivo al contratto.  

Inoltre, l’Appaltatore accetta altresì le seguenti condizioni: 

1. a parziale modifica dell’art. 12 del contratto originario “PENALI E 

PREMIO DI ACCELERAZIONE”, l’applicazione delle penali e del 

premio di accelerazione è riferita ai termini previsti nell’art.8;  

2. in relazione alle caratteristiche dei materiali, alle loro prestazioni, ai 

controlli da effettuare come disciplinato dalle norme tecniche 

allegate al Contratto, qualora risultassero carenti a causa 

dell’introduzione di nuove opere non previste o superate da nuove 

disposizioni legislative e/o non più applicabili, si potrà far 

riferimento alle più recenti norme UNI e alle specifiche tecniche di 

Anas pubblicate sul portale istituzionale. 

La nuova percentualizzazione delle singole categorie dei lavori sarà 

determinata mediante l’applicazione delle condizioni previste nel presente 

atto. 
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Art. 5 

 Categorie di lavoro e importo delle lavorazioni previste negli elaborati 

progettuali necessarie per il ripristino completo del collegamento 

internazionale e nel nuovo progetto esecutivo di sistemazione dell’area di 

imbocco del versante francese 

Le parti d’opera delle quali si compone l’intervento oggetto del presente 

atto, al netto del ribasso e della sicurezza, vengono così determinate: 

CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORO IMPORTI (Euro) 

Lavori a misura 

• A 1 - Movimenti di materie, demolizioni, sgomberi e pulizie 

cantiere, trasporti e conferimento a discarica/deposito  

• A 2 - Opere d’arte: scavi e fondazioni  

• A 3 - Opere di consolidamento e protezione versanti (paratie 

micropali e scogliere)  

• A 4 - Lavori in sotterraneo: consolidamenti e prerivestimenti e 

conferimenti a discarica 

• A 5 – Lavori diversi (Indagini geognostiche, monitoraggio versanti 

e gallerie, maggiorazione per lavori oltre 1.300 m s.l.m. ecc.) 

 

 

1.302.759,66 

 

4.219.912,24 

9.745.054,50 

 

13.288.384,56 

 

6.322.963,29 

 

Lavori a corpo 

• B 1 – movimenti di materie (rilevati e trincee) 

• B 2 – opere d'arte maggiori: elevazione ed impalcati 

• B 3 – opere in sotterraneo: scavi e rivestimenti 

• B 4 - opere d'arte minori (tombini, opere civili impianti, etc.)  

 

2.085.611,99 

5.352.243,72 

44.417.864,56 

2.732.790,97 
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• B.5 – opere idrauliche e di regimentazione 

• B 6 – impianti tecnologici 

• B 7 – sovrastruttura stadale 

  2.609.781,22 

16.825.747,60 

  1.614.729,64 

• B 8 – barriere e segnaletica     336.690,28 

• B 9 – opere complementari e sistemazioni ambientali 741.815,01 

SOMMANO LAVORI 111.596.349,24 

oltre il Monitoraggio Ambientale per netti € 743.354,17 e i relativi costi 

della sicurezza pari ad  € 64.906,99.  

Ai fini SOA, l’intervento determina le seguenti categorie al netto del ribasso 

e comprensivo della sicurezza sui lavori:  

 

CATEGORIA PREVALENTE     

OG 4 OPERE IN SOTTERRANEO 64.169.096,94 

ULTERIORI CATEGORIE    

OG1 EDIFICI CIVILI E INDUSTRIALI 1.140.287,26 

OG 3 STRADE, AUTOSTRADE, PONTI 13.804.368,43 

OG6 Acquedotti, gasdotti, oleodotti, ecc 870.867,02 

OG8 OPERE DIFESA E SISTEMAZIONE 

IDRAULICA 

968.265,43 

OG 11 IMPIANTI TECNOLOGICI 17.914.132,69 

OG13 OPERE DI INGEGNERIA NATURALISTICA 4.058.285,29 

OS8 IMPERMEABILIZZAZIONI 1.775.818,11 

OS12A BARRIERE STRADALI  420.830,61 

 OS 18 A - STRUTTURE IN ACCIAIO  3.374.051,80 
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OS 20 B INDAGINI GEOGNOSTICHE 2.179.468,56 

OS21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 12.829.726,74 

Sommano € 123..505.198,88 

oltre il Monitoraggio Ambientale per netti € 743.354,17 e i relativi costi 

della sicurezza pari ad  € 64.906,99. 

Per effetto dei nuovi e variati lavori di cui al PE e dello stralcio dei lavori di 

alesaggio ed allestimento del tunnel esistente, l’importo complessivo 

dell’affidamento viene ridefinito come di seguito riportato 

 

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO 
 

LAVORI A CORPO E MISURA 111.596.349,24 

MONITORAGGIO AMBIENTALE 743.354,17 

COSTI SICUREZZA LAVORI 11.908.849,68 

COSTI SICUREZZA MONITORAGGIO 64.906,99 

PROGETTAZIONE 2.596.351,00 

TOTALE 126.909.811,08 

Con riferimento alle spese di progettazione (relative alle nuove opere sul 

versante francese a seguito della tempesta “Alex”, nonché a tutte le perizie 

di variante in corso e/o future) il pagamento del relativo importo verrà 

effettuato subordinatamente alla presentazione della polizza di 

responsabilità civile professionale previa asseverazione da parte del RUP 

mediante acconto del 50% dell’importo al primo SAL utile successivo alla 

firma del presente Atto di Sottomissione e saldo da corrispondere una 

volta intervenuta l’approvazione del presente Progetto Esecutivo e Perizie 
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di variante, anche nelle more della stipula dell’Atto Aggiuntivo. 

Art. 6 

Subappalto 

Per l’esecuzione dei lavori previsti dal presente atto l’Appaltatore ha la 

facoltà di ricorrere all’istituto del subappalto, financo per sopperire alla 

mancanza della qualificazione necessaria alla loro esecuzione, nel rispetto 

dei principi dettati dalla Direttiva 2014/24/UE, così come interpretati dalla 

Corte di Giustizia dell’Unione Europea e dal Consiglio di Stato, e recepiti da 

ultimo nell’art. 119 d. leg. n. 36/2023, con conseguente disapplicazione dei 

limiti quantitativi del subappalto previsti 118, commi 2 e 4, del d.lgs 163 

del 2006.  

Art.  7 

Nuovi Prezzi 

Per l’esecuzione dei lavori previsti nel contratto originario così come 

richiamato nell’art.4 p.to a), sono stati applicati i prezzi unitari contrattuali 

rinegoziati con il ribasso del 17,54% e richiamati tutti in apposito Elenco 

dei prezzi netti rinegoziati (Allegato n. 3) facente parte integrante del 

presente Atto.  

Per l’esecuzione dei nuovi lavori di sistemazione dell’area di imbocco sul 

versante francese previsti nel PE oggetto del presente Atto sono stati 

adottati i prezzi desunti dal prezziario Anas 2022 rev.2 con ribasso del 

8,10% e richiamati tutti in apposito Elenco dei prezzi netti rinegoziati 

(Allegato n. 5) facente parte integrante del presente Atto; per alcune 

lavorazioni non riscontrabili nel suddetto prezziario si è reso necessario 

formulare Nuovi Prezzi che sono ricompresi sempre nell’Elenco Prezzi 
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riportato in Allegato 5. 

Dei suddetti nuovi prezzi, alcuni sono desunti da Elenchi Prezzi ANAS, 

ragguagliati ai prezzi contrattuali ed altri sono desunti da analisi di 

mercato.  

I suddetti nuovi prezzi sono sati sottoposti ad istruttoria da parte della 

Direzione Tecnica per la relativa approvazione 

Art.  8 

Avvio dei lavori e Ridefinizione del termine di ultimazione - Penali 

I nuovi e variati lavori saranno disposti con Ordine di Servizio a seguito 

dell’approvazione del progetto esecutivo di cui al presente atto, anche 

nelle more della stipula dell’Atto Aggiuntivo al Contratto. 

In merito al completamento dei lavori, l’Appaltatore si impegna a rispettare 

i seguenti tempi: 

1. completamento rivestimenti definitivi nuova galleria direzione 

Francia e completamento assemblaggio ponte di scavalco del Rio 

della Cà entro il 31/12/2023; 

2. completamento di entrambe le deviazioni degli imbocchi della 

galleria storica e di nuova realizzazione lato Francia entro il 

30/04/2024; 

3. completamento di tutti i lavori finalizzati al ripristino della 

circolazione del collegamento internazionale entro giugno 2024; 

4. ultimazione di tutti i lavori contrattuali entro giugno 2025 

In caso di ritardo rispetto aitermini ai punti 1 e 2 sopra indicati, si applica 

una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo delle opere 

oggetto dei singoli tempi di esecuzione sopra indicati.  
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In caso di ritardo rispetto ai termini ai punti 3 e 4 sopra indicati, si applica 

una penale giornaliera pari all’uno per mille dell’importo contrattuale. 

Le penali per la ritardata ultimazione dei lavori di cui ai punti 1 e 2, 

verranno disapplicate nel caso in cui i lavori indicati ai punti 3 e 4 saranno 

ultimati rispettivamente entro giugno 2024 ed entro giugno 2025. 

Inoltre, su richiesta di ANAS, l’Appaltatore si impegna a mettere in opera 

tutti gli approntamenti e le attività che dovessero essere necessarie a 

garantire l’eventuale ripristino a senso unico alternato e condizionato del 

collegamento internazionale in modalità di “cantiere” entro il termine che 

sarà indicato dalla CIG. 

In tal caso, con successivo atto saranno definiti i tempi di esecuzione delle 

lavorazioni per garantire l’apertura in modalità cantiere e le relative penali 

da applicare in caso di ritardo nonché le modalità di riconoscimento di 

eventuali costi aggiuntivi; inoltre, potranno essere eventualmente 

rideterminati i precedenti termini indicati ai punti 1,2 e 3. 

Art. 9 

Polizze fideiussorie   

A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con 

il Contratto d’Appalto, come successivamente intergrato e modificato, 

nonché con il presente Atto, l’Appaltatore ad aggiornamento dell’importo 

garantito della originaria polizza fideiussoria di buona esecuzione nonché 

dalle successive integrazioni/riduzioni, rilasciate ai sensi dei successivi atti, 

verbali,  Ordini di Servizio e S.A.L. ad oggi intervenuti, presterà – entro 

trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto ed alle stesse 

condizioni previste dal Contratto d’Appalto – l’appendice con firma 
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legalizzata ai sensi di legge - che estenda la validità della originaria polizza 

fidejussoria ai lavori di cui alla perizia di variante in oggetto. 

La polizza di assicurazione per danni e responsabilità civile del contratto di 

appalto sarà anche essa aumentata in misura proporzionale 

all’incremento dell’importo contrattuale e dovrà essere presentata nelle 

modalità previste per la polizza di cui al precedente capoverso. 

Inoltre, in relazione a quanto previsto all’art. 3 del presente Atto, 

l’appaltatore si impegna a prestare, con specifico riferimento ai lavori ai 

maggiori e variati lavori oggetto del progetto esecutivo e della perizia, la 

polizza di responsabilità civile professionale, ai sensi dell’art. 111 del D. lgs. 

163/06 e s.m.i. e dell’art. 269 del D.P.R. n.° 207/2010 e s.m.i.. Detta polizza 

deve garantire la copertura fino alla data di emissione del certificato di 

collaudo provvisorio. La mancata presentazione della polizza da parte del 

progettista esonera l’ANAS dal pagamento del  corrispettivo all’uopo 

previsto. 

Art.10 

 Riserve e Rinunce 

L’Appaltatore rinuncia a tutte le riserve iscritte nonché a tutte le pretese 

conseguenti a qualsiasi circostanza, fatto e/o atto di qualsiasi genere e 

specie verificatosi fino alla ripresa parziale dei lavori - di cui al verbale del 

1° settembre 2021 - con riferimento, tra l’altro, alle riserve concernenti i 

verbali di concordamento Nuovi Prezzi NP01 e NP02.  

L’Appaltatore conferma la rinuncia alle riserve espressa nel precedente 

Atto di Sottomissione sottoscritto il 6 dicembre 2021 (e qui in Allegato 2).  

Inoltre, l’Appaltatore rinuncia espressamente alle riserve di seguito 



 

 30 

elencate rinunciando, inoltre, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa 

nascente nel periodo intercorrente tra la firma del presente Atto di 

Sottomissione e la stipula del relativo Atto Aggiuntivo in relazione alle 

riserve rinunciate.  

RISERVA N°16 - MAGGIORI COSTI RELATIVI ALLE NUOVE OPERE SUL 

VERSANTE FRANCESE, tranne la pretesa di cui al punto 16.3 – oneri per 

mancato avvio delle opere e maggiori tempi per la quale l’appaltatore 

rinuncia all’importo pari a € 9.563.792,34 richiesto fino all’iscrizione della 

riserva al SAL 11.  

RISERVA N°17 - RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 15: MAGGIORI TEMPI 

E COSTI PER LO SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DELLE ANIDRITI,  

RISERVA N°18 - CAUSE OSTATIVE INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI 

PREVISTE E CORRELATI ONERI ECONOMICI, relativamente ai soli punti “C”, 

“O”, “P”, “Q” ed “R”  

RISERVA N°19 - INCREMENTO DEI COSTI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI – 

ERRATA APPLICAZIONE DEL D.L. 50/2022 

RISERVA N°20 - LAVORI EXTRACONTRATTUALI ESEGUITI E NON 

CONTABILIZZATI  

RISERVA N°21 - ADEGUAMENTO ALLE SOPRAVVENUTE NORMATIVE IN 

TEMA DI SICUREZZA PER CONTRASTARE E GESTIRE L’EMERGENZA COVID-

19 E LIMITAZIONI OPERATIVE 

RISERVA N°22 - MAGGIORI ONERI ECONOMICI DERIVANTI 

DALL’INTERVENUTO RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE 

DI LAVORO (CCNL) 

RISERVA N°23 - MAGGIORI ONERI PER IL CONFERIMENTO DELLE ANIDRITI 
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PRESSO IL SITO INDIVIDUATO IN PROGETTO ESECUTIVO  

RISERVA N°24 - RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 17 DATATO 

04.08.2022: INSTALLAZIONE PIEZOMETRI 

RISERVA N°25 - IMPREVISTO GEOLOGICO NEL CORSO DELLO SCAVO IN 

AVANZAMENTO DELLE ANIDRITI LATO FRANCIA 

RISERVA N°26 - ULTERIORI INCREMENTI DEI COSTI PER L'ESECUZIONE DEI 

LAVORI 

RISERVA N°27 - RISERVA APPOSTA AL VERBALE DI CONCORDAMENTO 

PREZZI N° 3 DEL 10.11.2022 

RISERVA N°28 - MAGGIORI COSTI, ONERI E TEMPI DERIVANTI DALLE 

PRESCRIZIONI DELLA DICHIARAZIONE DELLA LEGGE SULL'ACQUA  

RISERVA N°29 - MAGGIORI COSTI ED ONERI CONNESSI CON LO SCAVO IN 

TERRITORIO FRANCESE DA IMBOCCO LATO ITALIA 

RISERVA N°30 - RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 22 DATATO 

07.12.2022: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI RD6204 

INTERESSATA DALLO SMOTTAMENTO A SEGUITO DELL’EVENTO 

ALLUVIONALE DELL’OTTOBRE 2020 

RISERVA N°31 - DETRAZIONI CONTABILI 

RISERVA N°32 - PROTRAZIONE ONEROSA 

RISERVA N°33 - MAGGIORI TEMPI, COSTI ED ONERI RELATIVI ALLE 

PRESCRIZIONI CEREMA DISPOSTE DA ANAS IN CORSO D’OPERA 

RISERVA 34 - MAGGIORI TEMPI, COSTI ED ONERI CONNESSI CON LA 

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL RIO CA’ 

RISERVA N°36 - MAGGIORI COSTI ED ONERI FINANZIARI CONNESSI CON 

L’IMPOSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DEL PREMIO PER LA CAUZIONE DEFINITIVA 
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A CAUSA DEL MANCATO RILASCIO DEI SAL E DEI CERTIFICATI DI 

PAGAMENTO 

RISERVA N°37 – LAVORI DI PERIZIA ALEX ESEGUITI E NON CONTABILIZZATI 

RISERVA N°38 - MAGGIORI COSTI ED ONERI PER LA RISOLUZIONE DELLE 

NON CONFORMITÀ DEL PRECEDENTE APPALTATORE 

RISERVA N°39 - RINEGOZIAZIONE DEL RIBASSO RELATIVO AI LAVORI 

CONTRATTUALI 

RISERVA N°40 - RISERVA APPOSTA AL VERBALE DI CONCORDAMENTO 

PREZZI N° 5 DEL 09.06.2023 

RISERVA N°41 - PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI 

TECNOLOGICI 

RISERVA N°42 - MAGGIORI ONERI ECONOMICI DERIVANTI 

DALL’INTERVENUTO RINNOVO DEL CONTRATTO INTEGRATIVO 

PROVINCIALE DEL LAVORO PER I DIPEDENTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO 

– INDENNITA’ ALTA MONTAGNA 

RISERVA N° 43 – MAGGIORI COSTI ED ONERI CONSEGUENTI ALLE 

APERTURE AL TRAFFICO DELLA STRADA DEL COLLE DI TENDA LATO ITALIA 

E DELLA STRADA DEI 46 TORNANTI LATO FRANCIA 

RISERVA N° 44 – RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 30 DATATO 

11.07.2023: RICHIESTA TRASMISSIONE CRONOPROGRAMMA 

RISERVA N° 45 – MAGGIORI COSTI CONNESSI CON LA TARDATA 

AUTORIZZAZIONE ALL’ABBATTIMENTO DEL DIAFRAMMA DELLA NUOVA 

GALLERIA 

RISERVA N° 46 – RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 31 DATATO 

07.08.2023: AVVIO ESECUZIONE DELLE OPERE DI IMBOCCO E DI 
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DEVIAZIONE DELLA GALLERIA LATO FRANCIA. 

Per l’effetto di quanto sopra, l’importo delle singole riserve rinunciate viene 

indicato nella tabella che segue;   

 

Riserva 

n° 

Descrizione Importo rinunciato 

€ 

1 IMPEDIMENTI CONNESSI 

ALL’ALTRUITÀ DEI MEZZI, MATERIALI E 

ATTREZZATURE - MANLEVA 

RESPONSABILITÀ CIVILE E PENALE SU 

MATERIALI, MEZZI E ATTREZZATURE 

PREESISTENTI OGGETTO DI 

CONSEGNA PARZIALE DEL 

30/05/2019 E SULLE OPERE GIÀ 

REALIZZATE DAL PRECEDENTE 

APPALTATORE 

non valorizzata 

2 MAGGIORI COSTI, ONERI E TEMPI PER 

L’ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ 

EXTRACONTRATTUALI DISPOSTE CON 

IL VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE 

DEL 30/05/2019 

2.129.862,15 

3 INDISPONIBILITÀ OPERATIVA DELLE 

AREE E CAUSE OSTATIVE ALL’AVVIO 

DEI LAVORI CONTRATTUALI 

1.827.515,66 

4 MAGGIORI ONERI PER RIPRISTINO 289.911,38 
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DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA 

5 CRITICITÀ DEL PROGETTO ESECUTIVO 

E NECESSITÀ DI REDAZIONE DI UNA 

PERIZIA DI VARIANTE 

11.144.783,42 

6 MAGGIORI COSTI, ONERI E TEMPI PER 

L’ESECUZIONE DELLE ULTERIORI 

ATTIVITÀ EXTRACONTRATTUALI 

DISPOSTE DAL DL 

61.230,65 

7 RISERVA AL VERBALE DI CONSEGNA 

DEL 04/11/2019 

non valorizzata 

8 RISERVA AL VERBALE DI 

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N° 

1 DEL 03/03/2020 

720.273,23 

9 MAGGIORI COSTI ED ONERI 

CORRELATI ALLA INDISPONIBILITÀ 

DELLE AREE PER IL CAMPO BASE 

CONTRATTUALMENTE PREVISTE 

175.432,82 

10 MAGGIORI COSTI ED ONERI 

CORRELATI AL PROTOCOLLO DI 

LEGALITÀ 

63.572,87 

11 MAGGIORI COSTI ED ONERI PER 

L’ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI 

PRESSO L’IMBOCCO LATO FRANCIA 

IN PRESENZA DEL FORNELLO E 

DELLE VENUTE D’ACQUA 

non valorizzata 



 

 35 

12 DETERIORAMENTO E DIFFORME 

STATO DI FATTO DELLA GALLERIA 

STORICA RISPETTO AGLI ELABORATI 

DI PROGETTO ESECUTIVO 

72.821,99 

13 GESTIONE E VERIFICA DEL PROGETTO 

ESECUTIVO PREDISPOSTO DAL 

PRECEDENTE APPALTATORE E 

CORRELATE MAGGIORI ONEROSITÀ 

NELLA REDAZIONE DEI COSTRUTTIVI 

78.266,35 

14 ADEGUAMENTO ALLE 

SOPRAVVENUTE NORMATIVE IN TEMA 

DI SICUREZZA PER CONTRASTARE E 

GESTIRE L’EMERGENZA COVID-19 E 

LIMITAZIONI OPERATIVE 

871.027,65 

15 RISERVA AL VERBALE DI 

SOSPENSIONE DEL 07/10/2020 A 

SEGUITO DELL'EVENTO 

ALLUVIONALE DEL 2-3/10/2020 

non valorizzata 

16 

 

MAGGIORI COSTI RELATIVI ALLE 

NUOVE OPERE SUL VERSANTE 

FRANCESE 

14.424.674,49 

17 

 

RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 

15: MAGGIORI TEMPI E COSTI PER LO 

SMALTIMENTO E CONFERIMENTO 

DELLE ANIDRITI 

747.750,02 
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18 CAUSE OSTATIVE INTERFERENTI CON 

LE LAVORAZIONI PREVISTE E 

CORRELATI ONERI ECONOMICI 

Per i punti “C”, “O”, 

“P”, “Q” ed “R” 

19 INCREMENTO DEI COSTI PER 

L’ESECUZIONE DEI LAVORI – ERRATA 

APPLICAZIONE DEL D.L. 50/2022 

2.307.866,06 

20 

 

LAVORI EXTRACONTRATTUALI 

ESEGUITI E NON CONTABILIZZATI 

6.741.791,19 

21 ADEGUAMENTO ALLE 

SOPRAVVENUTE NORMATIVE IN TEMA 

DI SICUREZZA PER CONTRASTARE E 

GESTIRE L’EMERGENZA COVID-19 E 

LIMITAZIONI OPERATIVE 

2.069.815,09 

22 MAGGIORI ONERI ECONOMICI 

DERIVANTI DALL’INTERVENUTO 

RINNOVO DEL CONTRATTO 

COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO 

(CCNL) 

374.480,96 

23 

 

MAGGIORI ONERI PER IL 

CONFERIMENTO DELLE ANIDRITI 

PRESSO IL SITO INDIVIDUATO IN 

PROGETTO ESECUTIVO 

9.443.610,72 

24 RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 

17 DATATO 04.08.2022: 

INSTALLAZIONE PIEZOMETRI 

147.870,39 
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25 IMPREVISTO GEOLOGICO NEL CORSO 

DELLO SCAVO IN AVANZAMENTO 

DELLE ANIDRITI LATO FRANCIA 

2.151.806,12 

26 ULTERIORI INCREMENTI DEI COSTI 

PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI 

257.500,00 

27 RISERVA APPOSTA AL VERBALE DI 

CONCORDAMENTO PREZZI N° 3 DEL 

10.11.2022 

Non valorizzata 

28 

 

MAGGIORI COSTI, ONERI E TEMPI 

DERIVANTI DALLE PRESCRIZIONI 

DELLA DICHIARAZIONE DELLA LEGGE 

SULL’ACQUA 

2.592.904,99 

29 MAGGIORI COSTI ED ONERI 

CONNESSI CON LO SCAVO IN 

TERRITORIO FRANCESE DA IMBOCCO 

LATO ITALIA 

469.009,57 

30 RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 

22 DATATO 07.12.2022: INTERVENTO 

DI RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI 

RD6204 INTERESSATA DALLO 

SMOTTAMENTO A SEGUITO 

DELL’EVENTO ALLUVIONALE 

DELL’OTTOBRE 2020 

Non valorizzata 

31 DETRAZIONI CONTABILI 193.826,08 

32 PROTRAZIONE ONEROSA 29.046.732,11 



 

 38 

33 MAGGIORI TEMPI, COSTI ED ONERI 

RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI CEREMA 

DISPOSTE DA ANAS IN CORSO 

D’OPERA 

Non valorizzata 

34 MAGGIORI TEMPI, COSTI ED ONERI 

CONNESSI CON LA COSTRUZIONE 

DEL NUOVO PONTE SUL RIO CA’ 

Non valorizzata 

36 MAGGIORI COSTI ED ONERI 

FINANZIARI CONNESSI CON 

L’IMPOSSIBILITÀ DI RIDUZIONE DEL 

PREMIO PER LA CAUZIONE 

DEFINITIVA A CAUSA DEL MANCATO 

RILASCIO DEI SAL E DEI CERTIFICATI 

DI PAGAMENTO 

22.684,71 

37 LAVORI DI PERIZIA ALEX ESEGUITI E 

NON CONTABILIZZATI 

44.480,26 

38 MAGGIORI COSTI ED ONERI PER LA 

RISOLUZIONE DELLE NON 

CONFORMITÀ DEL PRECEDENTE 

APPALTATORE 

Non valorizzata 

39 RINEGOZIAZIONE DEL RIBASSO 

RELATIVO AI LAVORI CONTRATTUALI 

Non valorizzata 

40 RISERVA APPOSTA AL VERBALE DI 

CONCORDAMENTO PREZZI N° 5 DEL 

09.06.2023 

Non valorizzata 
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41 PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO 

IMPIANTI TECNOLOGICI 

Non valorizzata 

42 MAGGIORI ONERI ECONOMICI 

DERIVANTI DALL’INTERVENUTO 

RINNOVO DEL CONTRATTO 

INTEGRATIVO PROVINCIALE DEL 

LAVORO PER I DIPEDENTI DELLA 

PROVINCIA DI CUNEO – INDENNITA’ 

ALTA MONTAGNA 

13.774.588,14 

43 MAGGIORI COSTI ED ONERI 

CONSEGUENTI ALLE APERTURE AL 

TRAFFICO DELLA STRADA DEL COLLE 

DI TENDA LATO ITALIA E DELLA 

STRADA DEI 46 TORNANTI LATO 

FRANCIA 

Non valorizzata 

44 RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 

30 DATATO 11.07.2023: RICHIESTA 

TRASMISSIONE CRONOPROGRAMMA 

Non valorizzata 

45 MAGGIORI COSTI CONNESSI CON LA 

TARDATA AUTORIZZAZIONE 

ALL’ABBATTIMENTO DEL DIAFRAMMA 

DELLA NUOVA GALLERIA 

Non valorizzata 

46 RISERVA ALL’ORDINE DI SERVIZIO N. 

31 DATATO 07.08.2023: AVVIO 

ESECUZIONE DELLE OPERE DI 

Non valorizzata 
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IMBOCCO E DI DEVIAZIONE DELLA 

GALLERIA LATO FRANCIA 

Per l’effetto di quanto sopra, l’importo totale delle singole riserve non 

rinunciate viene indicato nella tabella che segue;  

 

   

18 CAUSE OSTATIVE INTERFERENTI CON 

LE LAVORAZIONI PREVISTE E 

CORRELATI ONERI ECONOMICI 

Ad esclusione dei 

punti “C”, “O”, “P”, “Q” 

ed “R” 

35 SOSPENSIONE DEI LAVORI PER 

RISCHIO VALANGHE 

1.478.742,15 

Con riferimento alla Riserva n. 18 l’Appaltatore si impegna a riformulare la 

causa petendi ed il petitum – oggi pari a € 43.849.457,39 – nei termini 

indicati nel presente articolo che prevede la rinuncia ai punti “C”, “O”, “P”, 

“Q” ed “R” della riserva stessa. 

Con riferimento a tutte le riserve non rinunciate relative ai maggiori oneri 

economici derivanti da anomalo andamento, l’Appaltatore le conferma 

come sopra, impegnandosi a non aggiornare ulteriormente gli importi 

richiesti in conseguenza della sottoscrizione del presente Atto e dell’Atto 

Aggiuntivo conseguente, fatta salva l’insorgenza di fatti nuovi.  

Rimane espressamente pattuito che non ci potrà essere alcun tipo di 

compensazione prezzi per le lavorazione di cui al presente atto a meno 

delle lavorazioni indicate al precedente art. 4 punto d). 

Inoltre, rimane espressamente pattuito che la rinegoziazione del contratto 

con l’applicazione del minor ribasso pari all’8,10%, come sopra evidenziato, 
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equivale ad aggiornamento e revisione prezzi.  

SI ribadisce che l’Appaltatore rinuncia ad ogni richiesta di compensazione 

di eventuali oneri legati ad incrementi di prezzo dei singoli materiali da 

costruzione, per tutti i Lavori eseguiti durante il periodo antecedente alla 

data di sottoscrizione del precedente Atto di Sottomissione del 1 dicembre 

2021. 

Art. 11 

 Spese d’atto 

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a 

totale carico dell’Appaltatore. 

Il corrispettivo dei lavori e servizi di variante di cui al presente atto, per gli 

effetti fiscali, è soggetto all’imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede 

la registrazione in misura fissa ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, 

n. 131. 

Art. 12 

 Allegati 

Sono da intendersi interamente richiamati ed allegati tutti gli elaborati 

progettuali descrittivi delle lavorazioni oggetto del presente Atto e 

condivisi dalla CIG. 

Inoltre, si allegano i seguenti documenti: 

• “Allegato 1” : Determinazione del  Commissario Straordinario del 13 

ottobre 2021 

• “Allegato 2”: Atto di Sottomissione del 1/12/2021 sottoscritto il 6 

dicembre 2021 

• “Allegato 3”: Elenco Prezzi rinegoziati secondo i criteri definiti nella 
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determinazione del Commissario in Allegato 1  (disapplicazione del 

ribasso origianrio del 35,03651% ed applicazione del nuovo ribasso 

rinegoziato del 17,54%) 

• Allegato 4”: nota CDG-530211 del 4/07/2023 comprensivo del 

Cronoprogramma dei lavori e ultimazione per parti  

• “Allegato 5”: Elenco Prezzi rinegoziati secondo i criteri stabiliti nel 

presente atto 

• “Allegato 6”:  Verbale di concordamento N.P. n. 3 del 10/11/2022 

(prezzi netti piezometri e monitoraggio frana Cà redatti ai sensi 

207/10) 

• “Allegato 7”:  Verbale di concordamento N.P. n. 4 del 20/1/2023 

(prezzo ai sensi lodo contrattuale Cct prot. 765759 del  4/11/2022) 

• “Allegato 8”:  Verbale di concordamento N.P. n. 5 del _09/06/2023 

(prezzi netti indagini geognostiche e lavori messa in sicurezza 

piazzale redatti ai sensi 207/10) 

• “Allegato 9”: Tabella percentualizzazione per il pagamento dei lavori 

“a corpo” 

• “Allegato 10”: Elenco elaboratI progettuali correlati con il presente 

Atto 

• “Allegato 11”: Contratto integrativo provinciale per i dipendenti 

delle imprese edili ed affini della Provincia di Cuneo 

Art. 13 

Stralcio dei lavori  

L’Appaltatore, nell’accettare senza ulteriori pretese lo stralcio dal contratto 

de quo delle lavorazioni afferenti la realizzazione dell’alesaggio e della 
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messa in servizio del tunnel esistente a garanzia del collegamento dalla 

Francia verso l’Italia e il rifacimento della Galleria, si impegna sin d’ora a 

non partecipare all’eventuale procedura di gara laddove la Stazione 

Appaltante procedesse ad un nuovo affidamento di dette lavorazioni.  

La conoscenza degli elaborati progettuali e l’esecuzione delle lavorazioni 

comprese nel presente appalto porrebbe infatti l’appaltatore e suoi 

consorziati in una situazione di vantaggio competitivo rispetto agli altri 

concorrenti. 

Art. 14 

Conferma pattuizioni contrattuali 

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e modificato dal 

presente Atto di Sottomissione e/o dai relativi allegati sono pienamente 

validi ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel Contratto citato in 

epigrafe e negli Atti aggiuntivi stipulati dal precedente Appaltatore. 

                                                     Art. 15 

Scelta del foro competente per le eventuali vertenze 

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall’esecuzione 

del presente atto, saranno devolute alla competenza del Tribunale delle 

Imprese di Roma, secondo le disposizioni vigenti in materia ex art. 2 del 

D.Lgs. n. 168/2003 e ss. mm. ii.  

 

***** 

 

Il presente atto di sottomissione si compone di n. 44 (quarantaquattro) 

pagine – più n. 11 allegati come da articolo 12 - che vengono siglate dopo 
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averne dato completa lettura.  

Redatto in doppio esemplare, viene letto, confermato e sottoscritto in 

segno di completa accettazione. 

Roma ………… 

IMPRESA 

CONSORZIO STABILE EDILMACO  

Per accettazione 
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