

19/03/2009

Ponte sull'Adda: incontro tra l'Anas e le Istituzioni locali per l'aggiornamento sullo stato di avanzamento dei lavori

Presentato oggi presso la sede della Provincia di Cremona, a Crema, lo stato di avanzamento dei lavori di completamento del Ponte di Montodine (Cr), necessario al ripristino del collegamento tra Crema e Piacenza sulla ex Strada Statale 591 "Cremasca".

E' stato presentato oggi dall'Anas, alla presenza delle Istituzioni locali interessate, lo stato di avanzamento dei lavori di completamento del Ponte di Montodine, in Provincia di Cremona, necessario al ripristino del collegamento tra Crema e Piacenza sulla ex Strada Statale 591 "Cremasca".

A tutt'oggi è stato innalzato il Ponte, al fine di adattarlo alla quota progettuale, sono stati completati i muri di contenimento - rivestiti in pietra naturale - della rampa Nord e sono iniziate tutte le attività di ripristino delle parti strutturali degradate, tra le quali le testate di ancoraggio, la sostituzione dei bulloni e la posa dei nuovi stralli.

Gli eccezionali eventi meteorologici registrati nei mesi di dicembre e gennaio scorsi hanno determinato l'interruzione e lo slittamento di alcune attività lavorative previste dal cronoprogramma presentato lo scorso 24 novembre.

Grazie all'impegno dell'Anas e all'incremento di uomini e mezzi impiegati dall'Impresa di costruzione, è in atto il recupero dei ritardi, che permetterà l'ultimazione dell'opera nei tempi stabiliti e già comunicati da Anas, ovvero entro novembre 2009.

L'importo totale stanziato per il completamento del Ponte è di oltre 26 milioni di euro.

Milano, 19 marzo 2009
