ANAS - S.p.A.

DIREZIONE GENERALE
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OGGETTO: Nuovo Tunnel del Colle di Tenda

GARA N° TO 07/09

CODICE S.I.L.: TOUPO0027

IMPRESA: CONSORZIO STABILE EDILMACO

CONTRATTO N° REP. 15736 del 15/05/2019

ATTO AGGIUNTIVO N° REP. 12054 del 8/04/2014
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ATTO DI SOTTOMISSIONE

per |'approvazione del nuovo progetto

esecutivo di sistemazione dell’area di

imbocco lato Francia e per la

ridefinizione delle condizioni

contrattuali.
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L'anno 2023 (duemilaventitre) il giorno 05 (cinque) del mese di ottobre

presso la Direzione Generale dellANAS S.p.A., con sede a Romg;

PREMESSO:

- che la realizzazione dell'opera in oggetto nasce dalle indicazioni espresse

dalla Commissione Intergovernativa per il Miglioramento dei Collegamenti

Franco-ltaliani nelle Alpi del Sud (d'ora innanzi “CIG") per la quale “la

sicurezza del tunnel stradale del Tenda rappresenta una priorita assoluta”

e secondo la quale occorreva procedere con la costruzione di un‘opera




nuova mantenendo una corsia per ogni senso di marcia;

- che in data 12/3/2007 in Parigi e stato sottoscritto fra il governo della

Repubblica italiana e il governo della Repubblica francese “l'Accordo

relativo all'attuazione di una gestione unificata del Tunnel di tenda e alla

|H

costruzione di un nuovo tunnel” con il quale, fra l'altro, sono state stabiliti |

principi e le condizioni per la costruzione di un nuovo tunnel, mediante Ia

realizzazione di una nuova canna nelle immediate vicinanze del tunnel

esistente ed il rialesaggio del tunnel esistente;

- che l'art. 3 del suddetto Accordo definisce i nuovi compiti della CIG per il

miglioramento dei collegamenti franco-italiani nelle Alpi del Sud

precedentemente costituita nel 1999) quale organismo incaricato

dell'attuazione dellAccordo stesso avvalendosi del supporto del Comitato

di Sicurezza (art. 4) e della Commissione Tecnica (art. 5);

- che in particolare al comma 4 dellart. 22 del suddetto Accordo e

specificato che “ogni modifica del costo di riferimento dellopera

presentata dal committente delegato per aggiornamento dei prezzi o

secondo le procedure previste dalla normativa italiana sui lavori pubblici,

sia in sede di progettazione esecutiva che di variante i corso d'opera, deve

essere convalidata dalla CIG";

- che, ai sensi delllAccordo, con decreto del Ministero delle Infrastrutture e

dei Trasporti del 12.12.2008, Anas S.p.A. e stata individuata quale

committente delegato per la relizzazione del nuovo Tunnel;

- che in data 09/03/2012 con dispositivo del Presidente ANAS n. 24,

dichiarato efficace in data 05/04/2012 con prot. n. CDG-0047433-P, |a gara

per appalto integrato e stata aggiudicata allATI Grandi Lavori Fincosit




S.p.A. - Toto S.p.A. Costruzioni Generali (Progettista indicato: Progin S.p.A.),

con un ribasso pari a 35,03651% e importo complessivo offerto pari a €

117.531.538,01 di cui € 107.001.538,01 per lavori, € 9.000.000,00 per

Oneri della Sicurezza, € 1.530.000,00 per spese di progettazione;

- che in data 01/06/2012 e stato stipulato il contratto (Repertorio n. 10640

in atti del Notaio Dott. Paolo Cerasi, di Luigi, - Raccolta n. 5611) per

I'affidamento all’ATI Grandi Lavori Fincosit S.p.A. - Toto S.p.A. Costruzioni

Generali dellappalto integrato per la progettazione e l'esecuzione dei

lavori “di costruzione del nuovo tunnel del colle di Tenda e delle opere

accessorie comprensive dellopera di presa della sorgente San Macario”,

per limporto contrattuale di € 117.531.538,01 e un tempo per dare

ultimate le opere di 240 giorni a partire dalla consegna dei lavori per le

opere di captazione della sorgente San Macario e 2280 giorni per le opere

del Nuovo tunnel del Colle di Tenda comprensive di tutte le lavorazioni

allaperto e in sotterraneo;

- che con dispositivo n. CDG-0148381-P del 18/11/2013 il Progetto

Esecutivo redatto dall’Appaltatore e stato approvato da ANAS e, con atto

(Repertorio n. 12054 in atti del Notaio Dott. Paolo Cerasi, di Luigi - Raccolta

n. 6413), in data 08/04/2014 e stato stipulato il relativo Atto Aggiuntivo;

- che, con verbale di consegna parziale in data 22/10/2012 sono stati

consegnati allA.T.l. le sole opere relative alla realizzazione, in territorio

francese, della parete chiodata OA10 e della deviazione del fosso della Ca,

oltre alla predisposizione delle aree di cantiere. Successivamente con

verbale di consegna del 20/12/2012 e stata consegnata allappaltatore

'opera di presa della sorgente di S. Macario in comune di Vernante;




- che, con verbale in data 21/11/2013, nelle more della stipula dell'atto

aggiuntivo relativo alle variazioni introdotte con il progetto esecutivo, Cosi

come disposto nel dispositivo di approvazione del 18/11/2013, sono stati

consegnati tutti i lavori, per cui, in base al tempo contrattuale di 2280

giorni, la loro ultimazione e stata prevista al 17/02/2020;

- che in data 05/04/2018 ANAS ha provveduto alla risoluzione contrattuale

per grave inadempimento dellAppaltatore;

- che, a seguito della procedura di scorrimento ex art. 140 del D.lgs.

163/06, in data 15/05/2019 con n°15736 di Rep., e stato stipulato il nuovo

contratto di appalto integrato con I'impresa seconda classificata, Consorzio

Stabile Edilmaco, per lesecuzione dei lavori di cui al progetto di

completamento;

- che, con verbale in data 30/05/2019, sono stati consegnati parzialmente i

lavori sopraindicati e con successivi ordini di servizio, e stato disposto lo

sgombero delle aree di cantiere da mezzi, materiali/rifiuti e attrezzature

abbandonati dal precedente appaltatore, nonché la demolizione degli

edifici delle “casermette”;

- che in data 18/03/2020, con apposito verbale sono stati sospesi i lavori

ai sensi dellart. 158 comma 2 del D.P.R. 207/10, con decorrenza

16/03/2020, a causa dellemergenza epidemiologica da COVID-19;

- che con verbale in data 05/05/2020 e stata disposta la ripresa dei lavori,

a decorrere dalla data del verbale stesso, essendo cessate le cause che

avevano determinato la sospensione;

- che in data 26/05/2020 con apposito verbale e stata effettuata la

consegna dei lavori in via definitiva e, in considerazione del tempo utile




contrattuale di giorni 1.730 (millesettecentotrenta), € stato stabilito il

termine finale dei lavori al 18/02/2025;

- che nel corso dellesecuzione dei lavori sono emerse circostanze e si

sono verificate condizioni in ragione delle quali si & reso necessario awviare

la redazione di una 2/ Perizia di Variante ai sensi e per gli effetti dell'art.

132 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii, giusta autorizzazione della Direzione

Generale Anas prot. 200758 del 17/04/2020;

- che, prima del completamento delle attivita di redazione della 2 Perizia

di Variante (cd. PV2) nei giorni 3 e 4 ottobre 2020, l'area interessata dai

lavori - sia in territorio italiano che in territorio francese - & stata investita

da un evento alluvionale (c.d. tempesta “Alex”) che ha determinato ingenti

danni ai territori dei due Paesi nonche alle strutture dei cantieri e ad una

parte delle opere gia realizzate;

- che, conseguentemente, i lavori sono stati sospesi con verbale in data 7

ottobre 2020, ai sensi degli artt. 158 comma 1 e 159 comma 1 del D.P.R.

207/10, con decorrenza 03/10/2020;

- che, con decreto del Presidente del Consiglio del 22/10/2020, e stato

dichiarato lo stato di emergenza sia sul territorio italiano che sul territorio

francese, in quanto gli effetti dellevento hanno determinato l'isolamento

delle comunita della valle del Vermenagna in ltalia e della valle Roja in

Francia;

- che con DPCM del 16.04.2021 e stato nominato un Commissario

Straordinario, nella persona dell'lng. Nicola Prisco, per la realizzazione del

Nuovo Tunnel del Colle di Tenda, ai sensi dellart. 4 del D.L. n. 32/2019

come modificato dall'art. 9 del D.L. 76/2020;




- che tra i numerosi danni subiti dalle pertinenze del cantiere a seguito

della tempesta “Alex” si e registrata linterruzione del collegamento

internazionale al colle di Tenda dovuto principalmente:

e sul versante Francese alla completa distruzione dellarea di

imbocco a seguito del crollo dei due ponti sulla RD6204 di

collegamento delle gallerie con la zona dei tornanti, ai fenomeni

franosi nel vallone della Ca, all'erosione dei rilevati spondali dovuti

allesondazione contemporanea dei corsi d'acqua del rio della Ca,

del torrente Cannelle e del fiume Roja;

e sul versante Italiano allesondazione contemporanea del rio del

Condominio e del torrente Panice che hanno causato il crollo della

gia realizzata stradina di accesso alla fraz. Tetti Belvedere, di parte

delle aree di cantiere, di una porzione del corpo stradale della S.S.

n. 20 a inizio lotto ed il riempimento detritico del nuovo edificio

impianti e della vecchia cabina impianti del tunnel esistente

causando la messa fuori servizio e linutilizzabilita di tutte le

apparecchiature elettriche esistenti;

- che a causa dei danni provocati dalla tempesta "Alex e della

conseguente impossibilita di procedere con i lavori previsti per il versante

francese sono state sviluppate diverse ipotesi alternative per il riawio dei

lavori sul versante francese che sono state esaminate nel corso delle

riunioni del 19 aprile 2021 dalla Commissione Tecnica e dal Comitato di

Sicurezza della CIG:

- che nel corso della riunione del 5 maggio 2021, la CIG, dopo aver

esaminato le problematiche tecniche, amministrative ed economiche




connesse alle diverse ipotesi progettuali ha disposto di procedere alla

progettazione ed esecuzione dei lavori di realizzazione di un nuovo ponte

di scavalco del vallone della Ca con ladeguamento dellimbocco sul

versante francese e la conseguente modifica dei tratti terminali delle

gallerie, la riprogettazione delle opere esterne sul versante Francese, |l

ripristino delle opere danneggiate a seguito di “Alex” sul versante lItaliano,

mantenendo inalterate le altre opere previste in contratto;

- che, a seguito delle determinazioni assunte dalla CIG in data 5/05/2021,

Anas, al fine di riawiare rapidamente i lavori, ha intrapreso, in

contraddittorio con l'appaltatore, una approfondita disamina delle nuove e

mutate condizioni tecnico/esecutive, volta ad individuare un nuovo assetto

negoziale che ristabilisse l'equilibrio contrattuale tra le parti, atteso che

l'evento alluvionale ha determinato la necessita:

e di introdurre modifiche al tracciato originario delle gallerie nella

parte terminale lato Francese;

e diintrodurre nuove opere non previste in contratto;

e di apportare modifiche rilevanti alle modalita esecutive di alcune

lavorazioni;

e di monitorare costantemente il rischio frane e valanghe in fase di

cantiere.

- che la riduzione delle aree di cantiere sul versante francese, le difficolta

di collegamento con la rete stradale francese e il crollo dei due ponti di

collegamento sulla RD6204, hanno comportato una modifica della viabilita

di cantiere nonché una diversa modalita di avanzamento dello scavo delle

due gallerie;




- che con nota prot. 21/00175 del 18/06/2021 I'mpresa, nel riscontrare la

nota prot. CDG-0373016-U del 14/06/2021 del Commissario Straordinario,

ha comunicato limpossibilita di proseguire i lavori alle condizioni

economico-contrattuali originarie;

- che la stazione appaltante, valutata lipotesi di risolvere il contratto con

'appaltatore e procedere con un nuovo appalto, ne ha escluso Ia

convenienza sia sotto il profilo economico che temporale, trattandosi di

ipotesi incompatibile con le necessita dei territori italo-francesi di

ripristinare celermente il collegamento internazionale e con l'esigenza di

contenere lincremento dei costi dell'opers;

- che con nota prot. 21/00195 del 20/07/2021 I''mpresa ha manifestato la

propria disponibilita a proseguire il contratto di subentro a seguito di una

nuova rinegoziazione delle condizioni economico-contrattuali;

- che con nota prot. CDG-0488505-U del 30/07/2021 il Commissario

Straordinario ha proposto alllmpresa nuove condizioni economico-

contrattuali per proseguire il contratto, subordinando lefficacia di tali

condizioni alle autorizzazioni e/o approvazioni da parte della CIG e della

Stazione Appaltante, nonche alla sottoscrizione dell’Atto di Sottomissione

entro 60 giorni dalla firma per accettazione della proposta;

- che con nota prot. 21/00216 del 04/08/2021, acquisita al prot. ANAS

CDG-0499600-1 del 04/08/2021, Ilmpresa ha accettato la proposta di Anas

obbligandosi altresi al riawio immediato dei lavori ed al rispetto dei tempi

di riapertura del collegamento internazionale, come rappresentato alla CIG

nel corso della riunione del 5 maggio 2021;

- che con lettera del 5/08/2021 n. 503342 Anas ha chiesto, in virtu del




disposto di cui allart. 22 dellAccordo di Parigi del 12/03/2007, la

necessaria condivisione della CIG del nuovo importo complessivo

dellinvestimento rispetto a quello definito con 'approvazione del progetto

esecutivo originario;

- che con lettera di riscontro del 12/08/2021, la Commissione Tecnica della

ClG, condividendo nella sostanza il nuovo assetto negoziale e |l

conseguente aumento dellimporto complessivo dei lavori (fatta salva la

modifica del quadro finanziario), ha evidenziato la necessita di ridurre

ulteriormente i tempi di esecuzione dell'opera;

- che in data 1/09/2021 il Direttore dei Lavori ha ordinato la ripresa

parziale delle attivita e delle lavorazioni rimaste invariate rispetto al

progetto originario di contratto;

- che nel corso della riunione in data 30/09/2021 la CIG ha condiviso le

proposte di ANAS in merito alle scelte progettuali, alla stima prowvisoria dei

conseguenti maggiori costi ed alla necessita di adeguamento dei termini

contrattuali autorizzando, cosi, ANAS a procedere alla stipula di un Atto

Aggiuntivo al Contratto alle nuove condizioni sotto specificate;

- che in data 13 Ottobre 2021 il Commissario Straordinario ha adottato

una determinazione (Allegato 1) con cui ha disposto le nuove condizioni

contrattuali motivando in merito alla necessaria applicazione delle stesse;

tale determinazione é stata pubblicata sul sito istituzionale di Anas nella

pagina dedicata ai Commissari;

- che in data 6 dicembre 2021 I''mpresa ha sottoscritto per accettazione

l'atto di sottomissione datato 1/12/20271 (Allegato 2) propedeutico alla

successiva stipula di un Atto Aggiuntivo al Contratto nel quale, tra l'altro




'Appaltatore ha rinunciato a tutte le riserve iscritte nonché a tutte le

pretese conseguenti a qualsiasi circostanza, fatto e/o atto di qualsiasi

genere e specie verificatosi fino alla ripresa dei lavori - di cui al verbale del

1° settembre 2021 - con riferimento, tra l'altro, alle riserve concernenti i

verbali di concordamento Nuovi Prezzi al momento sottoscritti; la

contabilizzazione ed il saldo dei lavori sarebbe potuta avvenire secondo le

nuove condizioni contrattuali descritte allemissione della Determina

dellAmministratore Delegato di ANAS conseguente alla firma dellAtto

stesso, nelle more della stipula dell’Atto Aggiuntivo al Contratto;

- che pertanto, a seguito dellemissione della Presa d'Atto

delllAmministratore Delegato di ANAS S.p.A. n. CDG-0103951-U del

18/2/2022, i pagamenti dei SAL successi al n. 3, sono stati formalizzati e

riconosciuti alllmpresa Edilmaco nel rispetto dei criteri stabiliti nella

rinegoziazione definita dall'iter procedurale sopra richiamato adottando i

prezzi netti rinegoziati;

- che ad oggi l'atto aggiuntivo conseguente all'atto di sottomissione

predetto del 6 dicembre 2021 non e stato sottoscritto;-

- che nel frattempo, in data 06/09/2022, la CIG ha validato il progetto

presentato dallAppaltatore comprendente sinteticamente i seguenti nuovi

lavori:

» Indagini geognostiche e monitoraggio versante francese;

» Messa in sicurezza del piazzale di cantiere imbocco francese;

» Realizzazione nuovo ponte sul Cg;

> Nuovo imbocco lato Francia e deviazioni tratti terminali delle

gallerie;
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» Sistemazioni corsi d'acqua lato Francia (Roja, Ca);

- che con nota n° 0656930 del 26/09/2022, il Commissario Straordinario

ha chiesto il completamento dell'intero Progetto esecutivo per awiare la

successiva fase di approvazione da parte della Stazione Appaltante,

secondo quanto previsto nell'atto di sottomissione;

- che nel suddetto Progetto Esecutivo confluiscono le progettazioni relative

alladeguamento degli impianti tecnologici, al nuovo edificio impianti lato

Francia, alle risoluzioni delle non conformita del precedente appaltatore in

ordine alle venute dacqua lato Italia e lato Francia, alle indagini

geognostiche e al monitoraggio geotecnico ed ambientale del versante

francese per ottemperare alle prescrizioni della Dichiarazione ai sensi della

Legge sullAcqua;

- che, oltre a quanto previsto nel citato PE, sono in corso le attivita per la

definizione della redigenda PV2 per il completamento delle quali e

necessario, tra laltro, condividere con la parte francese specifiche

soluzioni progettuali per alcune opere situate sul versante francese;

- che nella suddetta PV2, pertanto confluiranno:

e gli interventi di sistemazione definitiva dei tornanti lato Francia

compreso i relativi muri di sostegno/terre armate;

e gli interventi sul versante italiano necessari al ripristino dei luoghi a

seguito della tempesta "Alex”;

e [lelisoccorso e le vasche antincendio, I'adeguamento dellincrocio

tra la SS 20 e la strada comunale, la risoluzione di talune minori

non conformita del precedente appaltatore.

- che il Contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili
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ed affini della Provincia di Cuneo prevede all'art. 10 una indennita per

“lavori in alta montagna” per lavori eseguiti oltre i 1.300 metri di quota

(vedi Allegato 11)

CONSIDERATO:

- che, a seguito della definizione della c.d. “soluzione 5" da parte della CIG

intervenuta nellaprile del 2022 e di successive richieste integrative

pervenute tra maggio ed agosto 2022 con piu invii, sono stati inoltrati alla

Commissione Tecnica della CIG gli elaborati del progetto “soluzione 5"

delle nuove e variate opere sul versante francese a seguito della tempesta

“Alex”:

- che in data 06/09/2022, la CIG ha validato il progetto sopra indicato

dando mandato allapprofondimento degli aspetti connessi al rischio

valanghivo;

- che a seguito della suddetta validazione, Anas con nota CDG 0656930 del

26/09/2022 ha chiesto allAppaltatore di aggiornare gli elaborati

progettuali e trasmettere lintero progetto esecutivo per I'approvazione

della Stazione Appaltante;

- che, ai sensi dell'art. 6 della Legge 120/2020 e s.m.i,, e stato istituito il

Collegio Consultivo Tecnico (CCT), che si e formalmente costituito in data

14/09/2022, in esito alla accettazione dell'incarico da parte del Presidente;

- che in data 4/11/2022 il CCT si e espresso su un quesito congiunto di

ANAS e dellAppaltatore in ordine alle mutate condizioni per lo

smaltimento delle anidriti presso il sito di Asti indicando il nuovo importo

per lindennita da riconoscere da parte di EDILMACO ad ECOIMPIANTI pari

all80% della differenza tra €/tonn 33,50 e il corrispettivo originario di
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€/tonn di 6,20;

- che il pagamento del conseguente importo e gia stato parzialmente

riconosciuto ed anticipato allimpresa, nellambito dei lavori a misura sulle

effettive quantita conferite;

- che in data 24/10/2022 si e conclusa la procedura autorizzativa presso gli

Enti francesi competenti necessaria per l'avwio dei nuovi e variati lavori sul

versante francese e di realizzazione del nuovo ponte;

- che in data 14/11/2022, la CIG ha trasmesso la Dichiarazione sulla “Legge

sull’Acqua” dello Stato francese per la realizzazione dei nuovi lavori di cui al

Progetto Esecutiwo presentato e validato dalla CIG, contenente le

prescrizioni da recepire nellambito del progetto medesimo;

- che in data 30/11/2022 con OdS n. 21 Anas ha disposto lawio

dell'esecuzione di una parte dei nuovi e variati lavori relativi alla soluzione

n.5 validata dalla CIG nella riunione del 6/09/2022;

- che nel corso della riunione della CIG in data 2/12/2022 e stato condiviso

il progetto esecutivo, redatto dal progettista dellAppaltatore, nei seguenti

termini tecnici, economici e temporali:

- conferma della soluzione n. 5 come quella migliore per risolvere le

problematiche sul versante francese a seguito della tempesta

“Alex”:

- conferma delle tempistiche per il completamento dello scavo della

nuova galleria in direzione Francia ed il ripristino a senso unico

alternato e condizionato del collegamento internazionale in

modalita di “cantiere” entro il mese di ottobre 2023;

- conferma del completamento di tutti i lavori ed il ripristino stabile
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del collegamento internazionale per il mese di giugno 2025;

- che per la realizzazione dei nuovi e variati lavori di sistemazione dell'area

di imbocco sul versante francese e stato necessario introdurre n® 85 nuovi

prezzi, giusto verbali di concordamento n.3, n.4 e n.5 riportati in Allegato 5,

che I'Appaltatore ha sottoscritto con riserva, definiti e concordati secondo |

criteri stabiliti nella Determina del Commissario Straordinario n. 1 del

13/10/2021 e nella nota prot. 824642 del 28.11.2022 della Direzione

Generale, salvo procedere alleventuale conguaglio dei prezzi alle

condizioni riportate al successivo art. 4 una volta sottoscritto 'apposito

atto aggiuntivo;

- che con nota del 27.06.2023 prot. n. 23/00519, richiamando le proprie

note del 25 e 31 maggio, Ilmpresa, per effetto dell'eccessiva onerosita

contrattuale soprawvenuta, ha richiesto una nuova rinegoziazione dei

termini contrattuali per la prosecuzione dei lavori riguardanti l'esecuzione

di alcune delle opere previste e di quelle conseguenti alla tempesta “Alex”;

- che tale nuova proposta, tra laltro, non comprende la realizzazione

dell'alesaggio e della messa in servizio del tunnel esistente per garantire |l

collegamento dalla Francia verso lltalia e, conseguentemente, sottende

uno stralcio di tali lavori da quelli previsti in contratto;

- che con nota CDG-530211 del 4/07/2023 il Commissario ha richiamato i

nuovi termini contrattuali ribadendo le lavorazioni da eseguire ed i

conseguenti tempi per il ripristino del collegamento internazionale;

- che tale nota e stata sottoscritta per accettazione dall'lmpresa;

- che i termini negoziali definiti nel presente Atto sono stati presentati alla

CIG nel corso della riunione del 20/07/2023;
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- che la CIG, preso atto di quanto proposto ha rimandato la decisione

finale alla riunione del prossimo mese di ottobre 2023;

- che, a seguito delle decisione della CIG, il Commissario Straordinario

adottera una pripria determinazione (con cui disporra le nuove condizioni

contrattuali ed i nuovi termini di ultimazione - previsti nel presente atto -

motivando in merito alla necessaria applicazione delle stesse; tale

determinazione sara pubblicata sul sito istituzionale di Anas nella pagina

dedicata ai Commissari;

- che tale determinazione e vincolata alla definitiva condivisione da parte

della CIG nella riunione del prossimo 6 ottobre 2023

TUTTO CIO’ PREMESSO E CONSIDERATO

'Appaltatore, nella persona di Alessandra Fantini nata a Torino il 26.6.1975

e domiciliata per la carica in Torino, Corso Re Umberto n. 8 nella qualita di

Presidente del Consiglio Direttivo del Consorzio Stabile Edimaco, con sede

in Torino, Corso Re Umberto n. 8, iscritto al registro delle Imprese di

Torino con il n. 09906930012 conviene quanto segue:

Art. 1

Oggetto

L'’Appaltatore si impegna ad eseguire tutte le attivita/lavorazioni previste

negli elaborati progettuali necessarie per il ripristino completo del

collegamento internazionale, compreso lintervento di sistemazione delle

aree di imbocco descritto nel nuovo progetto esecutivo - dallo stesso

redatto e condiviso dalla CIG - agli stessi prezzi, patti e condizioni del

contratto principale fatta eccezione per quanto riportato nel presente Atto

e per i nuovi prezziriportati anch'essi in allegato al presente Atto.
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Tra le attivita compensate con limporto previsto nel presente atto a carico

dell’Appaltatore sono incluse, tra quelle previste negli elaborati progettuali

(c.d. soluzione n. 5) condivisi dalla CIG ed oggetto di approvazione da parte

di Anas, le seguenti:

- Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva di tutte le opere

di sistemazione dellarea di imbocco lato Francia e lato Italia;

- Progettazione di tutte le perizie di variante, comprese quelle in

corso di definizione;

- Esecuzione di tutte le opere di sistemazione dellarea di imbocco

lato Francia e lato ltalia;

- Esecuzione di tutte le attivita e le lavorazioni contrattuali - e di

quelle necessarie per il ripristino delle NC del precedente

appaltatore - relative alla galleria in direzione Francia e suo

allestimento con impianti e segnaletica;

- Esecuzione ed allestimento di tutti i by-pass previsti in progetto;

- Esecuzione di tutte le attivita e le lavorazioni contrattuali relative

agli accessi ed ai piazzali sia lato Italia che lato Francia, compresi i

lavori riguardanti la sistemazione definitiva dei tornanti;

- Risoluzione di tutte le problematiche relative alla movimentazione

delle terre, dei rifiuti e delle anidriti ad esclusione di quanto definito

ed in corso di definizione da parte del CCT.

Dal contratto originario a corpo vengono stralciati i lavori afferenti

l'alesaggio della galleria storica, ai relativi impianti, alla sovrastruttura

stradale, agli imbocchi e ai lavori connessi direttamente alla galleria

esistente ed alla sua riapertura al traffico veicolare.
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Art. 2

Corrispettivo

L'’Appaltatore accetta di eseguire tutte le attivita/lavorazioni necessarie per

il ripristino completo del collegamento internazionale, compreso

lintervento di sistemazione dellarea di imbocco sul versante francese

descritto nel nuovo progetto esecutivo riassunte nel precedente art. 1, alle

condizioni contrattuali indicate nel presente atto, per limporto

complessivo netto di € 126.909.811,08 di cui € 111.596.349,24 per lavori a

misura e a corpo, € 11.908.849,68 per oneri sicurezza sui lavori, €

64.906,99 per oneri sicurezza monitoraggio ambientale, 2.596.351,00 per

oneri di progettazione ed € 743.354,17 per monitoraggio ambientale in

corso d'opera.

Dal corrispettivo di cui al presente articolo sono, in ogni caso, esclusi gli

importi riconosciuti dal CCT in relazione ai quesitin. 1T e n. 2 e che

potranno essere riconosciuti a seguito di ulteriori quesiti, anche in

relazione alle riserve non oggetto di rinuncia, a norma dell'art. 10.

Art. 3

Oneri e Obblighi dellAppaltatore

L'’Appaltatore dichiara che tutte le norme e prescrizioni del contratto

originario e degli atti di sottomissione sottoscritti nonché l'atto aggiuntivo

di approvazione del progetto esecutivo originario nonché del Capitolato

Speciale di Appalto, per quanto non modificato e/o novato dal presente

atto, restano valide ed efficaci e vengono integralmente recepite ed

accettate con il presente atto per relationem, e si impegna alla loro

integrale applicazione.
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Per quanto riguarda le lavorazioni - non direttamente conseguenti alla

tempesta “Alex” - eseguite dalla firma dellatto di sottomissione del 6

dicembre 2021 sino alla sottocrizione del presente, 'Appaltatore accetta e

riconosce le condizioni previste nel primo atto di sottomissione.

Per la redazione del Progetto esecutivo lImpresa ha individuato il

Raggruppamento Temporaneo di Progettisti costituito dalle Societa

INArPro, Alisea, AK, Hydrodata e Studio Valente che, per conto

dell'Appaltatore, assume la responsabilita prevista dalla legge per la figura

del progettista per le nuove opere di sistemazione dell'area di imbocco sul

versante francese e per gli ulteriori interventi presenti nel progetto

esecutivo in approvazione .

L'’Appaltatore si impegna sin d'ora a produrre tutta la documentazione

richiesta da Anas e finalizzata alla sottoscrizione dellAtto Aggiuntivo al

Contratto originario nelle condizioni previste nel presente Atto.

L'’Appaltatore si impegna ad eseguire i lavori di cui al presente atto, inclusi

quelli gia disposti con OdS n.21 del 30/11/2022 e con OdS n. 31 del

03/08/2023. Inoltre, si impegna ad eseguire i lavori previsti nel contratto,

nella redigenda perizia di variante PV2 e quelli previsti nel progetto

esecutivo redatto in conseguenza dell'evento alluvionale secondo le

condizioni contrattuali riportate nel presente Atto.

L'Appaltatore, viste le nuove condizioni contrattuali, rinuncia

espressamente, relativamente ai suddetti variati e maggiori lavori oggetto

del presente Atto, ad avanzare ulteriore richiesta di equo compenso di cui

al comma 16, dellart. 161 del D.P.R. 207/2010.
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Art. 4

Nuove condizioni contrattuali

Visto e considerato quanto esplicitato in Premessa, 'Appaltatore accetta

integralmente le nuove condizioni contrattuali contenute nel presente

Atto.

In particolare, 'Appaltatore accetta 'applicazione delle seguenti condizioni:

a) dalle attivita previste nel contratto originario rinegoziato con il

ribasso del 17,54% stimato in € 126.907.500,00 vengono

stralciate unicamente quelle relative allalesaggio della galleria

storica, ai relativi impianti, alla sovrastruttura stradale, agli

imbocchi e ai lavori strettamente connessi (canna direzione

Italia), nonché i relativi costi della sicurezza;

nellambito del corpo di cui allimporto sopra indicato, viene

adeguato il computo metrico estimativo originario provwedendo

a riallineare le lavorazioni e le quantita a quelle effettivamente

eseguite o da eseguirsi, mediante l'aggiunta delle categorie di

lavori mancanti (maggiorazione lavori in sotterraneo oltre i 500

m dall'imbocco, trasporto e conferimento anidriti fuori specifica,

etc.) e la sottrazione delle categorie di lavori non piu da

eseguirsi, (via di fuga, scavi in presenza d'acqua, etc.), rendendo

congruenti i disegni esecutivi con i relativi computi metrici,

anche in relazione alle modifiche attuate in corso d'opera; per i

suddetti lavori trova applicazione I'indennita per il disagio di alta

montagna prevista dal Contratto integrativo provinciale per i
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dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Cuneo,

a far data dall'entrata in vigore dello stesso;

per tutti i lavori previsti nella redigenda PV2 - e non contenuti

nelle attivita di cui all'art. 1 oggetto del presente Atto - I'importo

sara determinato con lapplicazione del ribasso del 17,54%

applicato ai prezzi unitari lordi (ricavati dai prezzi netti di

contratto con disapplicazione del ribasso contrattuale del

35,03651%) o alluopo concordati come da Regolamento (DPR

207/2010); per i suddetti lavori trova applicazione l'indennita

per il disagio di alta montagna prevista dal Contratto integrativo

provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed affini della

Provincia di Cuneo, a far data dall'entrata in vigore dello stesso;

per tutti i lavori ancora da eseguire e previsti nel contratto

originario, l'importo e determinato con applicazione del ribasso

pari al 17,54%; per i suddetti lavori trova applicazione

lindennita per il disagio di alta montagna prevista dal Contratto

integrativo provinciale per i dipendenti delle imprese edili ed

affini della Provincia di Cuneo, a far data dall'entrata in vigore

dello stesso;

gli importi afferenti i primi tre SAL gia emessi, attinenti le

lavorazioni di cui agli Ordini di Servizio n°1, n°2, n°3, n°4, n°8 e

n°9 e per i quali si e reso necessario determinare i nuovi prezzi

giusti verbali di concordamento n. 1 del 03/03/2020 e n. 2 del

24/02/2021, saranno corrisposti  secondo le condizioni

contrattuali originarie con ribasso del 35,03651%;
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f)

per i nuovi lavori conseguenti alla tempesta “Alex”, gli impianti

tecnologici e relativo edificio lato Francia, la risoluzione delle

non conformita del precedente appaltatore in ordine alle

venute d'acqua lato Italia e lato Francia, le indagini geognostiche

e il monitoraggio geotecnico ed ambientale del versante

francese, l'importo viene determinato con l'applicazione del

nuovo ribasso pari a 8,10% (ribasso medio appalti Anas

dell'ultimo anno) ai prezzi unitari lordi del prezziario Anas 2022

rev.2 o ai prezzi alluopo concordati come da Regolamento e

con riferimento allanno 2022; per i suddetti lavori trova

applicazione lindennita per il disagio di alta montagna prevista

dal Contratto integrativo provinciale per i dipendenti delle

imprese edili ed affini della Provincia di Cuneo, a far data

dall'entrata in vigore dello stesso.

la progettazione, eseguita dallAppaltatore relativa alle nuove

opere conseguenti all'evento alluvionale nonché a tutte le

perizie di variante in corso e/o future sara compensata per un

importo a corpo pari a netti € 2.596.351,00 (comprensivo di

INARCASSA), derivante dall'applicazione delle tabelle di cui al

DM 17/06/2016 e assoggettato al ribasso del 17,54%. Resta

inteso che nel corrispettivo della progettazione sono comprese

tutte le prestazioni progettuali che dovessero rendersi

necessarie al fine di conseguire i pareri e/o le autorizzazioni; tali

attivita devono essere condotte secondo le indicazioni impartite

da Anas.
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h) i costi della sicurezza previsti nel contratto originario sono stati

decurtati della quota parte afferente lalesaggio del tunnel

storico; ad essi sono stati aggiunti gli ulteriori costi della

sicurezza attinenti i maggiori e variati lavori conseguenti alla

tempesta “Alex’, allaggiornamento degli impianti tecnologici e

alla  risoluzione delle non conformita del precedente

appaltatore.

La contabilizzazione ed il saldo dei lavori potra avvenire secondo le nuove

condizioni contrattuali qui descritte solamente dopo la stipula dellAtto

Aggiuntivo al contratto.

Inoltre, 'Appaltatore accetta altresi le seguenti condizioni:

1. a parziale modifica dellart. 12 del contratto originario “PENALI E

PREMIO DI ACCELERAZIONE”", l'applicazione delle penali e del

premio di accelerazione e riferita ai termini previsti nell'art.8;

2. inrelazione alle caratteristiche dei materiali, alle loro prestazioni, ai

controlli da effettuare come disciplinato dalle norme tecniche

allegate al Contratto, qualora risultassero carenti a causa

dellintroduzione di nuove opere non previste o superate da nuove

disposizioni legislative e/o non piu applicabili, si potra far

riferimento alle piu recenti norme UNI e alle specifiche tecniche di

Anas pubblicate sul portale istituzionale.

La nuova percentualizzazione delle singole categorie dei lavori sara

determinata mediante l'applicazione delle condizioni previste nel presente

atto.

22




Art. 5

Categorie di lavoro e importo delle lavorazioni previste negli elaborati

progettuali necessarie per il ripristino completo del collegamento

internazionale e nel nuovo progetto esecutivo di sistemazione dell'area di

imbocco del versante francese

Le parti d'opera delle quali si compone lintervento oggetto del presente

atto, al netto del ribasso e della sicurezza, vengono cosi determinate:

CATEGORIE OMOGENEE DI LAVORO

IMPORTI (Euro)

Lavori a misura

e A 1 - Movimenti di materie, demolizioni, sgomberi e pulizie||1.302.759,66
cantiere, trasporti e conferimento a discarica/deposito

e A2 -Opere darte: scavi e fondazioni 4.219.912,24

e A 3 - Opere di consolidamento e protezione versanti (paratie||9.745.054,50

micropali e scogliere)

e A 4 - Lavori in sotterraneo: consolidamenti e prerivestimenti e

13.288.384,56

conferimenti a discarica

e A5 - Lavori diversi (Indagini geognostiche, monitoraggio versanti |/6.322.963,29
e gallerie, maggiorazione per lavori oltre 1.300 m s.I.m. ecc.)
Lavori a corpo
e B 1-movimenti di materie (rilevati e trincee) 2.085.611,99
e B2 -operedarte maggiori: elevazione ed impalcati 5.352.243,72
e B 3 -operein sotterraneo: scavi e rivestimenti 44.417.864,56
« B4 -opere d'arte minori (tombini, opere civili impianti, etc.) 2.732.790,97
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e B.5-opereidrauliche e di regimentazione

2.609.781,22

e B 6 -impianti tecnologici 16.825.747,60
e B 7 -sovrastruttura stadale 1.614.729,64
e B 8- Dbarriere e segnaletica 336.690,28
e B9 - opere complementari e sistemazioni ambientali 741.815,01

SOMMANO LAVORI

oltre il Monitoraggio Ambientale per netti € 743.354,17 e i relativi costi

della sicurezza pari ad € 64.906,99.

Ai fini SOA, lintervento determina le seguenti categorie al netto del ribasso

e comprensivo della sicurezza sui lavori:

CATEGORIA PREVALENTE
0G4 OPERE IN SOTTERRANEO 64.169.096,94
ULTERIORI CATEGORIE
0G] EDIEICCMILIEINDUSTRIAL 114028726
063 STRADE, AUTOSTRADE, PONT! 13.804.368,43
066 Acguedotti,gasdotti, oteodottiece 870.867,62
0G8 OPERE DIFESAE SISTEMAZIONE 968.265,43
IDRADCICA
OG 11 IMPTANTT TECNOLOGICI T7.9T4132,69
0G13 OPERE DI'NNGEGNERIA NATURALISTICA 4.058.285,29
0S8 IMPERMEABILIZZAZIONI 1.775.818,11
OS12A BARRIERE STRADALI 4720.830,61
OS18A- STRUTTURE IN ACCIAIO 3.374.051,80
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0S20B INDAGINI GEOGNOSTICHE 2.

79.468,56

0S21 OPERE STRUTTURALI SPECIALI 12.829.726,74

Sommano | €

123..505.198,88

oltre il Monitoraggio Ambientale per netti € 743.354,17 e i relativi costi

della sicurezza pari ad € 64.906,99.

Per effetto dei nuovi e variati lavori di cui al PE e dello stralcio dei lavori di

alesaggio ed allestimento del tunnel esistente, limporto complessivo

dellaffidamento viene ridefinito come di seguito riportato

QUADRO ECONOMICO DI CONTRATTO
LAVORI A CORPO E MISURA 111.596.349,24
MONITORAGGIO AMBIENTALE 743.354,17
COSTI SICUREZZA LAVORI 11.908.849,68
COSTI SICUREZZA MONITORAGGIO 64.906,99
PROGETTAZIONE 2.596.351,00
TOTALE 126.909.811,08

Con riferimento alle spese di progettazione (relative alle nuove opere sul

versante francese a seguito della tempesta “Alex”, nonché a tutte le perizie

di variante in corso e/o future) il pagamento del relativo importo verra

effettuato  subordinatamente alla presentazione della polizza di

responsabilita civile professionale previa asseverazione da parte del RUP

mediante acconto del 50% dell'importo al primo SAL utile successivo alla

firma del presente Atto di Sottomissione e saldo da corrispondere una

volta intervenuta I'approvazione del presente Progetto Esecutivo e Perizie
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di variante, anche nelle more della stipula dell'Atto Aggiuntivo.

Art. 6

Subappalto

Per l'esecuzione dei lavori previsti dal presente atto I'Appaltatore ha la

facolta di ricorrere allistituto del subappalto, financo per sopperire alla

mancanza della qualificazione necessaria alla loro esecuzione, nel rispetto

dei principi dettati dalla Direttiva 2014/24/UE, cosi come interpretati dalla

Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dal Consiglio di Stato, e recepiti da

ultimo nellart. 119 d. leg. n. 36/2023, con conseguente disapplicazione dei

limiti quantitativi del subappalto previsti 118, commi 2 e 4, del d.Igs 163

del 2006.

Art. 7

Nuovi Prezzi

Per l'esecuzione dei lavori previsti nel contratto originario cosi come

richiamato nellart.4 p.to a), sono stati applicati i prezzi unitari contrattuali

rinegoziati con il ribasso del 17,54% e richiamati tutti in apposito Elenco

dei prezzi netti rinegoziati (Allegato n. 3) facente parte integrante del

presente Atto.

Per I'esecuzione dei nuovi lavori di sistemazione dell'area di imbocco sul

versante francese previsti nel PE oggetto del presente Atto sono stati

adottati i prezzi desunti dal prezziario Anas 2022 rev.2 con ribasso del

8,170% e richiamati tutti in apposito Elenco dei prezzi netti rinegoziati

(Allegato n. 5) facente parte integrante del presente Atto; per alcune

lavorazioni non riscontrabili nel suddetto prezziario si e reso necessario

formulare Nuovi Prezzi che sono ricompresi sempre nellElenco Prezzi
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riportato in Allegato 5.

Dei suddetti nuovi prezzi, alcuni sono desunti da Elenchi Prezzi ANAS,

ragguagliati ai prezzi contrattuali ed altri sono desunti da analisi di

mercato.

| suddetti nuovi prezzi sono sati sottoposti ad istruttoria da parte della

Direzione Tecnica per la relativa approvazione

Art. 8

Awio dei lavori e Ridefinizione del termine di ultimazione - Penali

| nuovi e variati lavori saranno disposti con Ordine di Servizio a seguito

dellapprovazione del progetto esecutivo di cui al presente atto, anche

nelle more della stipula dellAtto Aggiuntivo al Contratto.

In merito al completamento dei lavori, 'Appaltatore si impegna a rispettare

i seguenti tempi:

1. completamento rivestimenti definitivi nuova galleria direzione

Francia e completamento assemblaggio ponte di scavalco del Rio

della Ca entro il 31/12/2023;

2. completamento di entrambe le deviazioni degli imbocchi della

galleria storica e di nuova realizzazione lato Francia entro |l

30/04/2024,

3. completamento di tutti i lavori finalizzati al ripristino della

circolazione del collegamento internazionale entro giugno 2024;

4. ultimazione di tutti i lavori contrattuali entro giugno 2025

In caso di ritardo rispetto aitermini ai punti 1 e 2 sopra indicati, si applica

una penale giornaliera pari alluno per mille dellimporto delle opere

oggetto dei singoli tempi di esecuzione sopra indicati.
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In caso di ritardo rispetto ai termini ai punti 3 e 4 sopra indicati, si applica

una penale giornaliera pari alluno per mille dellimporto contrattuale.

Le penali per la ritardata ultimazione dei lavori di cui ai punti 1 e 2,

verranno disapplicate nel caso in cui i lavori indicati ai punti 3 e 4 saranno

ultimati rispettivamente entro giugno 2024 ed entro giugno 2025.

Inoltre, su richiesta di ANAS, I'Appaltatore si impegna a mettere in opera

tutti gli approntamenti e le attivita che dovessero essere necessarie a

garantire l'eventuale ripristino a senso unico alternato e condizionato del

collegamento internazionale in modalita di “cantiere” entro il termine che

sara indicato dalla CIG.

In tal caso, con successivo atto saranno definiti i tempi di esecuzione delle

lavorazioni per garantire I'apertura in modalita cantiere e le relative penali

da applicare in caso di ritardo nonché le modalita di riconoscimento di

eventuali costi aggiuntivi; inoltre, potranno essere eventualmente

rideterminati i precedenti termini indicati ai punti 1,2 e 3.

Art. 9

Polizze fideiussorie

A garanzia dell'esatto e completo adempimento degli obblighi assunti con

il Contratto d'Appalto, come successivamente intergrato e modificato,

nonché con il presente Atto, I'Appaltatore ad aggiornamento dellimporto

garantito della originaria polizza fideiussoria di buona esecuzione nonché

dalle successive integrazioni/riduzioni, rilasciate ai sensi dei successivi atti,

verbali, Ordini di Servizio e SAL. ad oggi intervenuti, prestera - entro

trenta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Atto ed alle stesse

condizioni previste dal Contratto d'Appalto - lappendice con firma
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legalizzata ai sensi di legge - che estenda la validita della originaria polizza

fidejussoria ai lavori di cui alla perizia di variante in oggetto.

La polizza di assicurazione per danni e responsabilita civile del contratto di

appalto sara anche essa aumentata in  misura proporzionale

allincremento dellimporto contrattuale e dovra essere presentata nelle

modalita previste per la polizza di cui al precedente capoverso.

Inoltre, in relazione a quanto previsto allart. 3 del presente Atto,

'appaltatore si impegna a prestare, con specifico riferimento ai lavori ai

maggiori e variati lavori oggetto del progetto esecutivo e della perizia, la

polizza di responsabilita civile professionale, ai sensi dellart. 111 del D. Igs.

163/06 e s.m.i. e dell'art. 269 del D.P.R. n.° 207/2010 e s.m.i.. Detta polizza

deve garantire la copertura fino alla data di emissione del certificato di

collaudo prowvisorio. La mancata presentazione della polizza da parte del

progettista esonera I'ANAS dal pagamento del corrispettivo alluopo

previsto.

Art.10

Riserve e Rinunce

L'’Appaltatore rinuncia a tutte le riserve iscritte nonché a tutte le pretese

conseguenti a qualsiasi circostanza, fatto e/o atto di qualsiasi genere e

specie verificatosi fino alla ripresa parziale dei lavori - di cui al verbale del

1° settembre 2021 - con riferimento, tra l'altro, alle riserve concernenti i

verbali di concordamento Nuovi Prezzi NPO1 e NPO2.

L'’Appaltatore conferma la rinuncia alle riserve espressa nel precedente

Atto di Sottomissione sottoscritto il 6 dicembre 2021 (e qui in Allegato 2).

Inoltre, I'Appaltatore rinuncia espressamente alle riserve di seguito
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elencate rinunciando, inoltre, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa

nascente nel periodo intercorrente tra la firma del presente Atto di

Sottomissione e la stipula del relativo Atto Aggiuntivo in relazione alle

riserve rinunciate.

RISERVA N°16 - MAGGIORI COSTI RELATIVI ALLE NUOVE OPERE SUL

VERSANTE FRANCESE, tranne la pretesa di cui al punto 16.3 - oneri per

mancato awio delle opere e maggiori tempi per la quale l'appaltatore

rinuncia allimporto pari a € 9.563.792,34 richiesto fino alliscrizione della

riserva al SAL 11.

RISERVA N°17 - RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 15: MAGGIORI TEMPI

E COSTI PER LO SMALTIMENTO E CONFERIMENTO DELLE ANIDRITI,

RISERVA N°18 - CAUSE OSTATIVE INTERFERENTI CON LE LAVORAZIONI

PREVISTE E CORRELATI ONERI ECONOMICI, relativamente ai soli punti “C",

IIOH " V] " d " n
P, Q" ed "R

RISERVA N°19 - INCREMENTO DEI COSTI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI -

ERRATA APPLICAZIONE DEL D.L. 50/2022

RISERVA  N°20 - LAVORI EXTRACONTRATTUALI ESEGUITI E NON

CONTABILIZZATI

RISERVA N°21 - ADEGUAMENTO ALLE SOPRAVVENUTE NORMATIVE IN

TEMA DI SICUREZZA PER CONTRASTARE E GESTIRE LEMERGENZA COVID-

19 E LIMITAZIONI OPERATIVE

RISERVA N°22 - MAGGIORI  ONERI'  ECONOMICI  DERIVANTI

DALLINTERVENUTO RINNOVO DEL CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE

DI LAVORO (CCNL)

RISERVA N°23 - MAGGIORI ONERI PER IL CONFERIMENTO DELLE ANIDRITI
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PRESSO IL SITO INDIVIDUATO IN PROGETTO ESECUTIVO

RISERVA N°24 - RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 17 DATATO

04.08.2022: INSTALLAZIONE PIEZOMETRI

RISERVA N°25 - IMPREVISTO GEOLOGICO NEL CORSO DELLO SCAVO IN

AVANZAMENTO DELLE ANIDRITI LATO FRANCIA

RISERVA N°26 - ULTERIORI INCREMENTI DEI COSTI PER L'ESECUZIONE DElI

LAVORI

RISERVA N°27 - RISERVA APPOSTA AL VERBALE DI CONCORDAMENTO

PREZZI N°® 3 DEL 10.11.2022

RISERVA N°28 - MAGGIORI COSTI, ONERI E TEMPI' DERIVANTI DALLE

PRESCRIZIONI DELLA DICHIARAZIONE DELLA LEGGE SULL'ACQUA

RISERVA N°29 - MAGGIORI COSTI ED ONERI CONNESSI CON LO SCAVO IN

TERRITORIO FRANCESE DA IMBOCCO LATO ITALIA

RISERVA N°30 - RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 22 DATATO

07.12.2022: INTERVENTO DI RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI RD6204

INTERESSATA  DALLO  SMOTTAMENTO A SEGUITO  DELL'EVENTO

ALLUVIONALE DELL'OTTOBRE 2020

RISERVA N°31 - DETRAZIONI CONTABILI

RISERVA N°32 - PROTRAZIONE ONEROSA

RISERVA N°33 - MAGGIORI TEMPI, COSTI ED ONERI RELATIVI ALLE

PRESCRIZIONI CEREMA DISPOSTE DA ANAS IN CORSO D'OPERA

RISERVA 34 - MAGGIORI TEMPI, COSTI ED ONERI CONNESSI CON LA

COSTRUZIONE DEL NUOVO PONTE SUL RIO CA'

RISERVA N°36 - MAGGIORI COSTI ED ONERI FINANZIARI CONNESSI CON

L'IMPOSSIBILITA DI RIDUZIONE DEL PREMIO PER LA CAUZIONE DEFINITIVA
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A CAUSA DEL MANCATO RILASCIO DEI SAL E DEI' CERTIFICATI DI

PAGAMENTO

RISERVA N°37 - LAVORI DI PERIZIA ALEX ESEGUITI E NON CONTABILIZZATI

RISERVA N°38 - MAGGIORI COSTI ED ONERI PER LA RISOLUZIONE DELLE

NON CONFORMITA DEL PRECEDENTE APPALTATORE

RISERVA N°39 - RINEGOZIAZIONE DEL RIBASSO RELATIVO Al LAVORI

CONTRATTUALI

RISERVA N°40 - RISERVA APPOSTA AL VERBALE DI CONCORDAMENTO

PREZZI N° 5 DEL 09.06.2023

RISERVA  N°41 - PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO IMPIANTI

TECNOLOGICI

RISERVA N°42 - MAGGIORI  ONERI  ECONOMICI  DERIVANTI

DALLINTERVENUTO  RINNOVO  DEL  CONTRATTO  INTEGRATIVO

PROVINCIALE DEL LAVORO PER | DIPEDENTI DELLA PROVINCIA DI CUNEO

- INDENNITA" ALTA MONTAGNA

RISERVA N° 43 - MAGGIORI COSTI ED ONERI CONSEGUENTI ALLE

APERTURE AL TRAFFICO DELLA STRADA DEL COLLE DI TENDA LATO [TALIA

E DELLA STRADA DEI 46 TORNANTI LATO FRANCIA

RISERVA N° 44 - RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 30 DATATO

11.07.2023: RICHIESTA TRASMISSIONE CRONOPROGRAMMA

RISERVA' N° 45 - MAGGIORI COSTI CONNESSI CON LA TARDATA

AUTORIZZAZIONE ALUABBATTIMENTO DEL DIAFRAMMA DELLA NUOVA

GALLERIA

RISERVA N° 46 - RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N. 31 DATATO

07.08.2023: AWIO ESECUZIONE DELLE OPERE DI IMBOCCO E Dl
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DEVIAZIONE DELLA GALLERIA LATO FRANCIA.

Per l'effetto di quanto sopra, limporto delle singole riserve rinunciate viene

indicato nella tabella che segue;

Riserva Descrizione Importo rinunciato
n° €
1 IMPEDIMENTI CONNESSI non valorizzata

ALLALTRUITA DEI MEZZI, MATERIALI E

ATTREZZATURE - MANLEVA

RESPONSABILITA CIVILE E PENALE SU

MATERIALI, MEZZI' E ATTREZZATURE

PREESISTENTI OGGETTO Dl

CONSEGNA PARZIALE DEL

30/05/2019 E SULLE OPERE GIA

REALIZZATE DAL PRECEDENTE

APPALTATORE

2 MAGGIORI COSTI, ONERI E TEMPI PER 2.129.862,15

L'ESECUZIONE DELLE ATTIVITA

EXTRACONTRATTUALI DISPOSTE CON

IL VERBALE DI CONSEGNA PARZIALE

DEL 30/05/2019

3 INDISPONIBILITA OPERATIVA DELLE 1.827.515,66

AREE E CAUSE OSTATIVE ALL'AWIO

DEI LAVORI CONTRATTUALI

4 MAGGIORI ONERI PER RIPRISTINO 289.911,38
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DEGLI APPRESTAMENTI DI SICUREZZA

CRITICITA DEL PROGETTO ESECUTIVO

11.144.783,42

E NECESSITA DI REDAZIONE DI UNA

PERIZIA DI VARIANTE

MAGGIORI COSTI, ONERI E TEMPI PER

61.230,65

L'ESECUZIONE ~ DELLE  ULTERIORI

ATTIVITA EXTRACONTRATTUALI

DISPOSTE DAL DL

RISERVA AL VERBALE DI CONSEGNA

non valorizzata

DEL 04/11/2019

RISERVA AL VERBALE Dl

720.273,23

CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI N°

1 DEL 03/03/2020

MAGGIORI COSTI ED  ONERI

175.432,82

CORRELATI ALLA  INDISPONIBILITA

DELLE AREE PER IL CAMPO BASE

CONTRATTUALMENTE PREVISTE

10

MAGGIORI COSTI ED  ONERI

63.572,87

CORRELATI AL PROTOCOLLO Dl

LEGALITA

11

MAGGIORI COSTI ED ONERI PER

non valorizzata

L'ESECUZIONE DELLE LAVORAZIONI

PRESSO L'IMBOCCO LATO FRANCIA

IN  PRESENZA DEL FORNELLO E

DELLE VENUTE D'ACQUA
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12

DETERIORAMENTO  E  DIFFORME

72.821,99

STATO DI FATTO DELLA GALLERIA

STORICA RISPETTO AGLI ELABORATI

DI PROGETTO ESECUTIVO

13

GESTIONE E VERIFICA DEL PROGETTO

78.266,35

ESECUTIVO PREDISPOSTO DAL

PRECEDENTE APPALTATORE E

CORRELATE MAGGIORI ONEROSITA

NELLA REDAZIONE DEI COSTRUTTIVI

14

ADEGUAMENTO ALLE

871.027,65

SOPRAWENUTE NORMATIVE IN TEMA

DI SICUREZZA PER CONTRASTARE E

GESTIRE L'EMERGENZA COVID-19 E

LIMITAZIONI OPERATIVE

15

RISERVA AL VERBALE Dl

non valorizzata

SOSPENSIONE DEL 07/10/2020 A

SEGUITO DELL'EVENTO

ALLUVIONALE DEL 2-3/10/2020

16

MAGGIORI  COSTI  RELATIVI ALLE

14.424.674,49

NUOVE OPERE SUL VERSANTE

FRANCESE

17

RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.

747.750,02

15: MAGGIORI TEMPI E COSTI PER LO

SMALTIMENTO E  CONFERIMENTO

DELLE ANIDRITI
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18

CAUSE OSTATIVE INTERFERENTI CON

Per i punti “C", "0,

LE  LAVORAZIONI  PREVISTE E

“P”, //QH ed HRH

CORRELATI ONERI ECONOMIC]

19

INCREMENTO ~ DEI COSTI  PER

2.307.866,06

L'ESECUZIONE DEI LAVORI - ERRATA

APPLICAZIONE DEL D.L. 50/2022

20

LAVORI EXTRACONTRATTUALI

6.741.791,19

ESEGUITI E NON CONTABILIZZATI

21

ADEGUAMENTO ALLE

2.069.815,09

SOPRAWENUTE NORMATIVE IN TEMA

DI SICUREZZA PER CONTRASTARE E

GESTIRE L'EMERGENZA COVID-19 E

LIMITAZIONI OPERATIVE

22

MAGGIORI ONERI ECONOMICI

374.480,96

DERIVANTI DALLINTERVENUTO

RINNOVO DEL CONTRATTO

COLLETTIVO NAZIONALE DI LAVORO

(CCNL)

23

MAGGIORI ONERI PER IL

9.443.610,72

CONFERIMENTO DELLE ANIDRITI

PRESSO IL SITO INDIVIDUATO IN

PROGETTO ESECUTIVO

24

RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.

147.870,39

17 DATATO 04.08.2022:

INSTALLAZIONE PIEZOMETRI
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25

IMPREVISTO GEOLOGICO NEL CORSO

2.151.806,12

DELLO SCAVO IN  AVANZAMENTO

DELLE ANIDRITI LATO FRANCIA

26

ULTERIORI' INCREMENTI DEI COSTI

257.500,00

PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

27

RISERVA  APPOSTA AL VERBALE Dl

Non valorizzata

CONCORDAMENTO PREZZI N° 3 DEL

10.11.2022

28

MAGGIORI COSTI, ONERI' E TEMPI

2.592.904,99

DERIVANTI  DALLE ~ PRESCRIZIONI

DELLA DICHIARAZIONE DELLA LEGGE

SULL'ACQUA

29

MAGGIORI COSTI ED  ONERI

469.009,57

CONNESSI CON  LO SCAVO IN

TERRITORIO FRANCESE DA IMBOCCO

LATO ITALIA

30

RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.

Non valorizzata

22 DATATO 07.12.2022: INTERVENTO

DI RIPRISTINO DELLA PORZIONE DI

RD6204 INTERESSATA DALLO

SMOTTAMENTO A SEGUITO

DELL'EVENTO ALLUVIONALE

DELL'OTTOBRE 2020

31

DETRAZIONI CONTABILI

193.826,08

32

PROTRAZIONE ONEROSA

29.046.732,11
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33

MAGGIORI TEMPI, COSTI ED ONERI

Non valorizzata

RELATIVI ALLE PRESCRIZIONI CEREMA

DISPOSTE DA ANAS IN  CORSO

D'OPERA

34

MAGGIORI TEMPI, COSTI ED ONERI

Non valorizzata

CONNESSI CON LA COSTRUZIONE

DEL NUOVO PONTE SUL RIO CA’

36

MAGGIORI  COSTI ED  ONERI

22.684,71

FINANZIARI CONNESSI CON

L'IMPOSSIBILITA DI RIDUZIONE DEL

PREMIO PER LA CAUZIONE

DEFINITIVA A CAUSA DEL MANCATO

RILASCIO DEI SAL E DEI CERTIFICATI

DI PAGAMENTO

37

LAVORI DI PERIZIA ALEX ESEGUITI E

44.480,26

NON CONTABILIZZATI

38

MAGGIORI COSTI ED ONERI PER LA

Non valorizzata

RISOLUZIONE DELLE NON

CONFORMITA  DEL  PRECEDENTE

APPALTATORE

39

RINEGOZIAZIONE ~ DEL  RIBASSO

Non valorizzata

RELATIVO Al LAVORI CONTRATTUALI

40

RISERVA APPOSTA AL VERBALE Dl

Non valorizzata

CONCORDAMENTO PREZZI N° 5 DEL

09.06.2023
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41

PROGETTAZIONE ED ADEGUAMENTO

Non valorizzata

IMPIANTI TECNOLOGICI

42

MAGGIORI ONERI ECONOMICI

13.774.588,14

DERIVANTI DALLINTERVENUTO

RINNOVO DEL CONTRATTO

INTEGRATIVO  PROVINCIALE ~ DEL

LAVORO PER | DIPEDENTI DELLA

PROVINCIA DI CUNEO - INDENNITA'

ALTA MONTAGNA

43

MAGGIORI COSTI ED  ONERI

Non valorizzata

CONSEGUENTI ALLE APERTURE AL

TRAFFICO DELLA STRADA DEL COLLE

DI TENDA LATO ITALIA E DELLA

STRADA DElI 46 TORNANTI LATO

FRANCIA

44

RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.

Non valorizzata

30 DATATO 11.07.2023: RICHIESTA

TRASMISSIONE CRONOPROGRAMMA

45

MAGGIORI COSTI CONNESSI CON LA

Non valorizzata

TARDATA AUTORIZZAZIONE

ALLABBATTIMENTO DEL DIAFRAMMA

DELLA NUOVA GALLERIA

46

RISERVA ALL'ORDINE DI SERVIZIO N.

Non valorizzata

31  DATATO 07.08.2023: AWIO

ESECUZIONE  DELLE OPERE Dl
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IMBOCCO E DI DEVIAZIONE DELLA

GALLERIA LATO FRANCIA

Per l'effetto di quanto sopra, limporto totale delle singole riserve non

rinunciate viene indicato nella tabella che segue;

18 CAUSE OSTATIVE INTERFERENTI CON Ad esclusione dei

LE  LAVORAZIONI  PREVISTE  E | punti “C”, “O”, “P", “Q”

CORRELATI ONERI ECONOMICI ed "R”

35 SOSPENSIONE  DEI  LAVORI  PER 1.478.742,15

RISCHIO VALANGHE

Con riferimento alla Riserva n. 18 I'Appaltatore si impegna a riformulare la

causa petendi ed il petitum - oggi pari a € 43.849.457,39 - nei termini

indicati nel presente articolo che prevede la rinuncia ai punti “C", “O", “P",

“Q" ed "R" della riserva stessa.

Con riferimento a tutte le riserve non rinunciate relative ai maggiori oneri

economici derivanti da anomalo andamento, I'Appaltatore le conferma

come sopra, impegnandosi a non aggiornare ulteriormente gli importi

richiesti in conseguenza della sottoscrizione del presente Atto e dell’Atto

Aggiuntivo conseguente, fatta salva l'insorgenza di fatti nuovi.

Rimane espressamente pattuito che non ci potra essere alcun tipo di

compensazione prezzi per le lavorazione di cui al presente atto a meno

delle lavorazioni indicate al precedente art. 4 punto d).

Inoltre, rimane espressamente pattuito che la rinegoziazione del contratto

con I'applicazione del minor ribasso pari all'8,10%, come sopra evidenziato,
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equivale ad aggiornamento e revisione prezzi.

Sl ribadisce che I'Appaltatore rinuncia ad ogni richiesta di compensazione

di eventuali oneri legati ad incrementi di prezzo dei singoli materiali da

costruzione; per tutti i Lavori eseguiti durante il periodo antecedente alla

data di sottoscrizione del precedente Atto di Sottomissione del 1 dicembre

2021.

Art. 11

Spese datto

Tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del presente atto sono a

totale carico dellAppaltatore.

Il corrispettivo dei lavori e servizi di variante di cui al presente atto, per gli

effetti fiscali, e soggetto allimposta sul valore aggiunto, per cui si richiede

la registrazione in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26 aprile 1986,

n. 131.

Art. 12

Allegati

Sono da intendersi interamente richiamati ed allegati tutti gli elaborati

progettuali descrittivi delle lavorazioni oggetto del presente Atto e

condivisi dalla CIG.

Inoltre, si allegano i seguenti documenti:

e “Allegato 1”: Determinazione del Commissario Straordinario del 13

ottobre 2021

o "Allegato 2" Atto di Sottomissione del 1/12/2021 sottoscritto il 6

dicembre 2021

e “Allegato 3" Elenco Prezzi rinegoziati secondo i criteri definiti nella
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determinazione del Commissario in Allegato 1 (disapplicazione del

ribasso origianrio del 35,03651% ed applicazione del nuovo ribasso

rinegoziato del 17,54%)

Allegato 4" nota CDG-530211 del 4/07/2023 comprensivo del

Cronoprogramma dei lavori e ultimazione per parti

"Allegato 5": Elenco Prezzi rinegoziati secondo i criteri stabiliti nel

presente atto

“Allegato 6": Verbale di concordamento N.P. n. 3 del 10/11/2022

(prezzi netti piezometri e monitoraggio frana Ca redatti ai sensi

207/10)

“Allegato 7": Verbale di concordamento N.P. n. 4 del 20/1/2023

(prezzo ai sensi lodo contrattuale Cct prot. 765759 del 4/11/2022)

"Allegato 8" Verbale di concordamento N.P. n. 5 del _09/06/2023

(prezzi netti indagini geognostiche e lavori messa in sicurezza

piazzale redatti ai sensi 207/10)

“Allegato 9": Tabella percentualizzazione per il pagamento dei lavori

“a corpo”

"Allegato 10" Elenco elaboratl progettuali correlati con il presente

Atto

“Allegato 11" Contratto integrativo provinciale per i dipendenti

delle imprese edili ed affini della Provincia di Cuneo

Art. 13

Stralcio dei lavori

L'’Appaltatore, nell'accettare senza ulteriori pretese lo stralcio dal contratto

de quo delle lavorazioni afferenti la realizzazione dellalesaggio e della
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messa in servizio del tunnel esistente a garanzia del collegamento dalla

Francia verso lltalia e il rifacimento della Galleria, si impegna sin d'ora a

non partecipare all'eventuale procedura di gara laddove la Stazione

Appaltante procedesse ad un nuovo affidamento di dette lavorazioni.

La conoscenza degli elaborati progettuali e l'esecuzione delle lavorazioni

comprese nel presente appalto porrebbe infatti l'appaltatore e suoi

consorziati in una situazione di vantaggio competitivo rispetto agli altri

concorrenti.

Art. 14

Conferma pattuizioni contrattuali

Per tutto quanto non espressamente disciplinato e modificato dal

presente Atto di Sottomissione e/o dai relativi allegati sono pienamente

validi ed efficaci tra le parti le pattuizioni contenute nel Contratto citato in

epigrafe e negli Atti aggiuntivi stipulati dal precedente Appaltatore.

Art. 15

Scelta del foro competente per le eventuali vertenze

Tutte le controversie, di qualsiasi natura e specie, derivanti dall'esecuzione

del presente atto, saranno devolute alla competenza del Tribunale delle

Imprese di Roma, secondo le disposizioni vigenti in materia ex art. 2 del

D.Lgs. n. 168/2003 e ss. mm. ii.

*KhkKkAK

Il presente atto di sottomissione si compone di n. 44 (quarantaquattro)

pagine - piu n. 11 allegati come da articolo 12 - che vengono siglate dopo
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averne dato completa lettura.

Redatto in doppio esemplare, viene letto, confermato e sottoscritto in

segno di completa accettazione.

IMPRESA

CONSORZIO STABILE EDILMACO

Per accettazione
FI\ NTINLT

MAINT1INL

ALESSANDRA

06.10.2023
07:38:53 UTC
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