QUADRO CIG del 06/09/22 - CADRE CIG du 06/09/22

NUOVO QUADRO ECONOMICO
(Stralcio galleria storica)

NOUVEAU CADRE ECONOMIQUE
(Extrait de la galerie historique)

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Contratto
Contract
(rib. 35,03651%)

1" Rinegoziazione
1~ Renégociation
(17,54%)

2" Rinegoziazione
2" Renégociation
(17,54% e 8,10%)

Differenze
Différence
1" Rinegoziazione

Importo LAVORI GLF stato finale - Montant TRAVAUX GLF état final

32.052.058,74

32.052.058,74

32.052.058,74

Importo LAVORI (GLF) non eseguiti - risparmiati - Montant TRAVAUX GLF non effectués - épargnée 4.548.309,85 -
LAVORI GLF TRAVAUX GLF (A) 36.600.368,59 32.052.058,74 32.052.058,74 -
Importo LAVORI contratto (prezzi contrattuali) - Montant TRAVAUX contrat (prix des contrats) 92.036.101,00 116.238.109,00 46.300.203,71 69.937.905,29
Importo NUOVILAVORI"Alex" (prezzi 2022 rev.2) - Montant nouveaux TRAVAUX "Alex" (prix 2022 rev.2 ) - 52.610.108,00 65.296.145,51 12.686.037,51
Importo PIANO MONITORAGGIO (PMA) - Montant PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 416.989,08 529.296,06 743.354,17 214.058,11
LAVORI TRAVAUX EDILMACO 92.453.090,08 169.377.513,06 112.339.703,39 57.037.809,67
Costi SICUREZZA complessivi - Codts totaux de la sécurité 10.142.405,91 14.642.405,91 11.973.756,67 2.668.649,24
Progettazione Nuovi Lavori "Alex" - Conception nouveaux TRAVAUX "Alex" - 2.400.000,00 2.596.351,00 196.351,00
CONTRATTO CONTRACT EDILMACO (B) 102.595.496,00 186.420.000,00 126.909.811,06 59.510.188,94
TOTALE LAVORI TOTAL TRAVAUX (A+B) 139.196.000,00 218.472.000,00 158.962.000,00 59.510.000,00
Somme a disposizione dellAmministrazione - Sommes disponibles a 'Administration 13.325.086,24 13.325.086,24 9.695.440,88 3.629.645,36
Imprevisti - Evénements imprévus 8.961.010,86 2.309.000,00 1.680.047,14 628.952,86
Compensazione materiali DL 50/22 - Compensation matérielle Décret 50/22 4.800.000,00 4.800.000,00
Protezione valanghe - Protection contre les risques d'avalanche 6.095.000,00 6.095.000,00 -
1° Lodo del Collegio Consultivo Tecnico - conferimento anidriti - Décision du Conseil Consultatif Technique 4.000.000,00 4.000.000,00
2° Lodo del Collegio Consultivo Tecnico - trasporto anidriti - Décision du Conseil Consultatif Technique 1.300.000,00 1.300.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE SOMME DISPONIBLES (C) 22.286.097,10 21.729.086,24 27.570.488,01 5.841.401,77
TOTALE INTERVENTO (A+B+C) 161.482.000,00 240.201.000,00 186.532.000,00 53.669.000,00
Oneri d'Investimento - Charges d'Investissement 14.779.020,08 14.779.020,08 11.476.888,83 3.302.131,25
Economie da ribasso d'asta per i lavori - Economies pou la baisse sur les travaux 33.235.038,68 - - -
TOTALE INVESTIMENTO - TOTAL INVESTISSEMENT 209.496.000,00 254.980.000,00 198.009.000,00 56.971.000,00
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