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Importo LAVORI GLF stato finale - Montant TRAVAUX GLF ètat final 32.052.058,74          32.052.058,74              32.052.058,74            -                             

Importo LAVORI (GLF) non eseguiti - risparmiati - Montant TRAVAUX GLF non effectués - épargné 4.548.309,85            -                             

LAVORI GLF TRAVAUX GLF (A) 36.600.368,59          32.052.058,74              32.052.058,74            -                             

Importo LAVORI contratto (prezzi contrattuali) -  Montant TRAVAUX contrat (prix des contrats) 92.036.101,00          116.238.109,00           46.300.203,71            69.937.905,29 -       

Importo NUOVI LAVORI "Alex" (prezzi 2022 rev.2) - Montant nouveaux TRAVAUX "Alex" (prix 2022 rev.2 ) -                              52.610.108,00              65.296.145,51            12.686.037,51        

Importo PIANO MONITORAGGIO (PMA) - Montant PLAN DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE 416.989,08               529.296,06                   743.354,17                 214.058,11              

LAVORI TRAVAUX EDILMACO 92.453.090,08          169.377.513,06           112.339.703,39         57.037.809,67 -       

Costi SICUREZZA complessivi - Coûts totaux de la sécurité 10.142.405,91          14.642.405,91              11.973.756,67            2.668.649,24 -         

Progettazione Nuovi Lavori "Alex" -  Conception nouveaux TRAVAUX "Alex" -                              2.400.000,00                2.596.351,00              196.351,00              

CONTRATTO CONTRACT EDILMACO (B) 102.595.496,00       186.420.000,00           126.909.811,06         59.510.188,94 -       

TOTALE LAVORI TOTAL TRAVAUX  (A+B) 139.196.000,00       218.472.000,00           158.962.000,00         59.510.000,00 -       

Somme a disposizione dell'Amministrazione - Sommes disponibles à l'Administration 13.325.086,24          13.325.086,24              9.695.440,88              3.629.645,36 -         

Imprevisti - Événements imprévus 8.961.010,86            2.309.000,00                1.680.047,14              628.952,86 -             

Compensazione materiali DL 50/22 - Compensation matérielle Décret 50/22 4.800.000,00              4.800.000,00          

Protezione valanghe - Protection contre les risques d'avalanche 6.095.000,00                6.095.000,00              -                             

1° Lodo del Collegio Consultivo Tecnico - conferimento anidriti - Décision du Conseil Consultatif Technique 4.000.000,00              4.000.000,00          

2° Lodo del Collegio Consultivo Tecnico - trasporto anidriti - Décision du Conseil Consultatif Technique 1.300.000,00              1.300.000,00          

SOMME A DISPOSIZIONE SOMME DISPONIBLES (C) 22.286.097,10          21.729.086,24              27.570.488,01            5.841.401,77          

TOTALE INTERVENTO (A+B+C) 161.482.000,00       240.201.000,00           186.532.000,00         53.669.000,00 -       

Oneri d'Investimento - Charges d'Investissement 14.779.020,08          14.779.020,08              11.476.888,83            3.302.131,25 -         

Economie da ribasso d'asta per i lavori - Économies pou la baisse sur les travaux 33.235.038,68          -                                  -                                -                             

TOTALE INVESTIMENTO - TOTAL INVESTISSEMENT 209.496.000,00       254.980.000,00           198.009.000,00         56.971.000,00        

QUADRO CIG del 06/09/22 - CADRE CIG du 06/09/22

NUOVO QUADRO ECONOMICO

(Stralcio galleria storica)

NOUVEAU CADRE ÉCONOMIQUE

 (Extrait de la galerie historique)

DESCRIZIONE - DESCRIPTION

Contratto

Contract

(rib. 35,03651%)

1^  Rinegoziazione

1^ Renégociation

(17,54%)

2^ Rinegoziazione

2^ Renégociation

(17,54% e 8,10%)

Differenze 

Différence

 1^  Rinegoziazione
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